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REFERAT
Dagens byggande kännetecknas av allt kortare byggtider och ett högt 
uppdrivet tempo. Detta medför att produktionsförberedelserna i vissa 
fall blir otillräckliga, med störningar och kvalitetsfel som följd.
Syftet med detta projekt var att utveckla och testa en metod för pro- 
duktionsberedning på bygget för att kunna minska störningar i pro­
duktionen. Ett krav har varit att all information, såväl checklistor 
som förtydligande bilder, skall kunna lagras i dator.
Tre byggföretag BPA Bygg AB, Gill&Håman Byggnads AB och Diös Bygg 
AB har tillsammans med Bättre Byggande/Repab Konsult AB genomfört 
projektet.
Arbetet har utförts i fyra steg:
1. Samla erfarenheter.
2. Sammanställa checklistor.
3. Testa deras användbarhet.
4. Utvärdera och rapportera.
Resultatet är en metod där den produktionsledande personalen tar 
hjälp av checklistor bestående av korta "kom-ihåg"-texter och bilder 
vid beredningen. Informationen lagras i PC-datorer och är alltså 
tillgängligt ute på arbetsplatserna.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt ans lagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljovänligt, oblekt papper.
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Mål
Resultat
Bakgrund
Forskningsmetod
Datalagring
Målet med detta FOU-projekt är att utveckla 
och testa en arbetsmetod för produktionsbe- 
redning på bygget, som gör att störningarna 
i produktionen minskar.
Resultatet är en metod där den produktions- 
ledande personalen tar hjälp av checklistor 
bestående av korta "kom-i-håg"-texter och 
bilder vid beredningen. Informationen lig­
ger lagrad i en dator.
Dagens byggande kännetecknas av Korta bygg­
tider och ett högt uppdrivet byggtempo.
Den jäktiga situationen på många byggen 
gör att produktionsförberedelserna i vissa 
fall blir otillräckliga, med störningar och 
kvalitetsfel som följd.
Produktionsledningen kan med denna FOU- 
satsning få ett hjälpmedel där de systemat­
iskt kan dra nytta av egna och andras erfa­
renheter vid beredning av kommande arbe­
ten på bygget. Därigenom minskar riskerna 
för att något glöms bort.
Tre byggföretag - BPA BYGG AB, GILL & 
HÅMAN BYGGNADS AB och DIÖS 
BYGG AB - har tillsammans med REP AB 
Konsult AB genomfört FOU-proj ektet.
Arbetet har genomförts i följande 4 delsteg.
1. Samla erfarenheter
2. Sammanställa checklistor
3. Testa deras användbarhet
4. Utvärdera och rapportera
För att nå önskad effektivitet vid användningen 
av checklistorna har ett huvudkrav varit att 
erfarenhetsbanken i datorn skall vara upp­
byggd så att rätt checklistor och bilder 
snabbt och enkelt kan hämtas.
Den datalagringsteknik som valts och pro­
vats bygger på lagring i en IBM-Kompati- 
bel PC med databasen DataEase.
Slutsatser
Projektet har även undersökt möjligheten att 
datorlagra information om byggvaror. Här 
förefaller det Norska systemet TRADE va­
ra det mest utvecklade.
Efter tester på sex byggarbetsplatser där tretton 
byggare arbetat med metoden har vi dragit 
följande sex slutsatser:
1. Underlag för beredningsarbete som är 
"skräddarsytt" för en utvald aktivitet 
skapar förutsättningar för en koncentrerad 
och effektiv beredningsinsats på bygget.
2. Mer än var tredje kontrollpunkt på check­
listorna leder till åtgärd.
Dvs något som man eljest riskerat 
glömma bort blir ihågkommet.
3. Systematisk beredning minskar riskerna 
för kvalitetsfel.
4. Checklistorna är bra även för rutinerade 
produktionsledare.
5. Intresset för att fortsätta utvecklingsarbe­
tet är mycket stort.
6. Bilder i kombination med text är rätta 
formen för data lagrade checklistor. 
Bildbilagor som prövats i detta projekt är 
bra, men informationseffekten ökar om 
bild och text kombineras.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE
1.1 Störningarna i byggproduktionen kan minskas.
Kraven på den som leder produktionen på dagens byggen kan nå­
got förenklat sammanfattas i följande punkter:
□ Hög produktionstakt - klart i rätt tid.
□ Rätt kvalitet - inga fel.
□ Lägsta möjliga kostnad - inom angiven budget.
□ Säker och trivsam arbetsmiljö.
□ I enlighet med myndigheternas krav.
Många platschefer, arbetsledare och lagbasar känner sig dock i 
dag pressade av:
□ Alltför korta byggtider.
□ Låg arbetsledartäthet.
□ Dåliga priser - pressad lönsamhet.
□ Ofullständiga handlingar och ritningar.
□ Icke samordnade installationslösningar.
□ Brist på yrkeskunnig arbetskraft.
I många fall leder detta till störningar i produktionen. Hypotesen 
med detta FOU-projekt är att produktionsledningen med en mer 
systematisk störningsförebyggande planering och beredning av 
kommande arbeten kan minska antalet störningar i produktionen.
Målet med detta forskningsprojekt är att utveckla och testa en ar­
betsmetod som gör att störningarna minskar.
Med en bättre beredning kan arbetsledningen i högre grad ägna 
sig åt att förebygga störningar, än att använda tid åt att åtgärda re­
dan uppkomna sådana. Detta leder i så fall även till en trivsamma­
re och mindre pressad arbetssituation.
1.2 Tidsbrist och dålig erfarenhetsåtervinning är orsaken 
till ofullständig beredning.
Förutsättningarna för att ett byggarbete skall kunna genomföras ef­
fektivt och utan störningar är bl a, att arbetet är väl planerat så att 
alla resurser finns på plats när arbetet startar, samt att arbetets ge­
nomförande är ordentligt förberett.
1:2
Dessa förberedelser startar egentligen redan dä byggprojektet pro­
jekteras, genom att man ritar mer eller mindre produktionsanpas- 
sat.
När byggprojektet planeras inför byggstart och när varor och tjäns­
ter köps in till bygget gör man också planerings- och beredningsin- 
satser, för att säkerställa att projektet kan genomföras utan pro­
blem och inom tids- och kostnadsramarna.
De viktigaste förberedelsearbetena görs dock på byggplatsen då 
aktiviteten förbereds, styrs och följs upp.
Detta sätt att tänka är inte nytt i byggbranschen. Alla som är enga­
gerade i produktionsledande arbete vet att bra förberedelser är A 
och O, för att produktionen skall fungera utan störningar.
Ändå görs mycket lite åt att systematiskt ta tillvara tidigare gjorda 
erfarenheter, och utnyttja dem i beredningsinsatser för aktuella 
jobb.
Genom de intervjuer, som vi gjort med ett flertal byggare, har vi 
fått klarhet i att problemet med dåliga beredningsinsatser inte i 
första hand beror på att man inte ser betydelserna av att göra be­
redningar, utan i stället i hög grad på brist på tid för förberedelse­
arbete och på svårigheten att få fram bra underlag för berednings­
arbetet.
Det är detta problem som detta forskningsprojekt vill söka lösning­
en på.
1.3 Otillräckliga förberedelser orsakar kvalitetsfel.
Studier som genomförts av en grupp västsvenska byggföretag i 
samarbete med Chalmers Tekniska Högskola visar att en betydan­
de del av de kvalitetsfel som uppträder under byggtiden kan undvi­
kas, om arbetet förbereds bättre.
Ur rapport 21 från Chalmers Institut för Byggnadsekonomi och 
Byggnadsorganisation kan man läsa att kostnaderna för kvalitets­
fel som uppträder på byggarbetsplatserna är betydande.
Under en period om 20 månader studerades de kvalitetsfel som 
uppträdde på en större arbetsplats. Felen analyserades noga och 
kostnadsberäknades. Man fann att den beräknade kostnaden för att 
åtgärda de fel som noterades under denna period beräknades till
5.4 % av produktionskostnaden. Till detta kommer de fel som no­
terades vid slutbesiktningen, vilka kostade ca 0,5 % att åtgärda.
Vid ett 20-tal arbetsplatser utfördes kortstudier på tre veckor. Fel­
kostnaderna varierade där mellan 0,5 - 5,7 % exklusive slutbesikt- 
ningsanmärkningar. Variationerna analyseras närmare i rapporten.
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Detta förhållande bekräftas också av en liknande studie som 1989 
genomfördes internt inom BPA BYGG Mellersta AB.
I många byggföretag används i dag kvalitetsplaner och checklistor 
för egenkontroll som hjälpmedel för att förebygga kvalitetsfel.
Detta forskningsprojekt behandlar samma problemområde. Check­
listor, som används i samband med beredning av en byggaktivitet, 
syftar till att minska risken för att några förberedelser glöms bort, 
vilket kan leda till störningar och fel i produktionen.
Förebyggande insatser för att säkerställa att rätt kvalitet uppnås 
och störningsförebyggande planering har således samma syfte.
Checklistor för egenkontroll och checklistor för beredning bör där­
för kunna kombineras.
1.4 Alltför korta byggtider ger upphov till 
"Stress-byggen".
Intervjuer som vi genomfört med personer som arbetar i produk- 
tionsledande befattningar i byggföretag, beskriver att arbetet på da­
gens byggplatser alltför ofta upplevs som stressande.
- "De byggtider som byggherrarna kräver i dag ger oss inte 
chansen att i god ordning förbereda produktionen - det blir ofta 
stressbyggen redan från första dagen."
- "Det är en konkurrensfaktor att prestera korta byggtider. Det 
byggföretag som ställer upp på byggherrekraven med kort 
byggtid har en större chans att bli antagen som entreprenör. Det 
är svårt att få förståelse för att fort och väl inte alltid går att 
kombinera."
- "Personalstyrkan på arbetsledarsidan har inte utökats i takt med 
de ökade kraven i produktionen. Vi är underbemannade och det 
återverkar i otillräckliga förberedelser och alltför mycket 
störningar och nödvändiga blixtåtgärder."
- "Belöningssystemen för den produktionsledande personalen i 
byggföretagen är i dag sådan att man belönar den som är bra 
problemlösare. De personer som är bra på att förebygga 
problem är inte lika uppmärksammade."
Ovanstående citat visar att det råder en stor medvetenhet hos pro­
duktionsledningar om behovet av nogrann beredning av de jobb 
som skall utföras, men de tidsmässiga och personella förutsättning­
arna är ibland dåliga.
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1.5 Forskningsprojektets mål är minskade störningar i 
byggproduktionen.
Projektets mål är:
- Att utveckla en metod som gör att motivationen för att 
arbeta med störningsförebyggande åtgärder ökar, genom 
användning av datorstödd information i form av 
"JOBB-KORT".
De datorstödda byggstyrningsrutinerna som idag utvecklas i flera 
byggentreprenadföretag har de flesta det gemensamt, att de möjlig­
gör sortering av mängd- och kapacitetsuppgifterna för ett byggpro­
jekts kalkyl per aktivitet.
Datorn kan alltså ge upplysningar om hur stor mängd som ingår i 
ett visst arbete, samt vilka resursinsatser i form av arbetskraft och 
maskiner som förutsätts åtgå för genomförandet av aktiviteten.
Detta FOU-projekt bygger på idén att beredningsinsatserna kan un­
derlättas om man också lagrar erfarenheter om hur ett arbete skall 
utföras i datorn och sammanföra denna information med mängd- 
och kapacitetsuppgifter och annan nödvändig information till ett 
jobb-kort.
Jobb-kortet blir det hjälpmedel som produktionsledningen har då 
ett arbete skall förberedas.
Jobb-kortet kan innehålla information om
Vad som skall utföras
□ Byggnadsbeskrivning, hänvisning till ritningar
□ AMA-texter
Hur det skall utföras
□ Kalkyl/Budget/Ackordsunderlag
□ Erfarenhetsbank 
ö Montageanvisning
□ Produktinformation
Med dagens datorteknik kan all denna information lagras i datorn.
Detta FOU-projekt har fokuserat arbetet på, att se hur erfarenhets­
banken kan byggas upp, hållas aktuell och användas.
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1.6 Datorn förutsättes bli var byggares redskap.
Projektets idé bygger på förutsättningen att allt fler byggföretag 
tar datorer till hjälp i sin byggstyrning. Teknik- och prisutveckling­
en på datorer gör att denna förutsättning kan komma att infrias 
mycket snabbt.
Jämförelser med beredningar som gjordes på 1960- och 70-talet vi­
sar, att man då med enkla manuella listor som innehöll kontrollord 
avseende punkter att tänka på före, under och efter ett byggarbete, 
kunde undvika många onödiga störningar i produktionen. Detta 
stöder uppfattningen att systematiserad erfarenhet i form av check­
listor har en positiv effekt på effektiviteten i beredningsarbetet.
Vi vet också att erfarna byggare ruvar på mycken outnyttjad erfa­
renhet, som systematiskt kan tas tillvara i checklisteform, och gö­
ras tillgänglig med datorns hjälp på jobb-korten. Man får härige­
nom en systematiserad erfarenhetsåtervinning i företaget.
Projektarbetet har därför inriktats mot att utforska:
- Vilken information behövs för att effektivisera 
beredningsarbetet?
- Hur skall den presenteras?
- Hur skall den lagras i datorn.
- Vilken effekt har det i form av ökad motivation att bereda 
arbetet då man använder checklistorna så att man får minskade 
störningar på byggdriften?
Projektet vänder sig till företag som har - eller avser att införa -
datorstödda byggstyrningsrutiner.
2 FORSKNINGSMETOD
2.1 Tre byggföretag i samverkan med REPAB Konsult 
AB har genomfört projektet.
På initiativ från REPAB Konsult AB har detta FOU-projekt ge­
nomförts i samarbete mellan tre byggföretag.
Resultatet av arbetet bygger på intervjuer och tester som genom­
förts på följande företag och arbetsplatser.
BPA BYGG AB, Västra Regionen, Göteborg
Arbetsplatserna:
□ Lokalanstalt, Högsbo
□ Flerfamiljshus, Hisings Backa
Gill & Håman Byggnads AB, Göteborg
Arbetsplatserna:
□ Kontorshus, Mölndal
□ Industribyggnad, Kungsbacka
DIÖS BYGG AB, Skövde 
Arbetsplatserna:
□ Tidnings-, kontors- och bostadshus, Skövde
□ Byggservice, Skövde
Som referensgrupp har följande personer deltagit.
- Bo Berglund, Göran Bengtsson Byggnads AB, Helsingborg
- Leif Jacksson, DIÖS BYGG AB, Uppsala
- Bo Johnsson, Sv Byggnadsarbetareförbundet, Stockholm
Personerna i referensgruppen har kontinuerligt hållits informerade 
om projektarbetet via protokoll, samt deltagit vid arbetsmöte i Gö­
teborg den 1/11 1989.
Referensgruppen har även beretts tillfälle yttra sig över rapporten.
Det praktiska FOU-arbetet och författandet av delresultat och rap­
porter har utförts av Anders Nilsson och Leif Sundsvik vid 
REPAB Konsult AB.
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2.2 Projekttidplanen har förlängts.
Anslag för projektets genomförande beviljades från BFR och 
SBUF redan i slutet av 1987.
På grund av personförändringar inom BPA BYGG AB i kombina­
tion med stor arbetsbelastning i de tre medverkande företagen star­
tade inget egentligt FOU-arbete under 1988.
Efter samråd med BFR respektive SBUF har det ursprungliga kon­
traktet förändrats vad avser färdigställandetiden för projektet.
Arbetet har i huvudsak genomförts under 1989 i enlighet med föl­
jande tidplan.
1989 1990
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1. Genomgång av andra projekt, litteratursökning
2. Val av aktiviteter och byggen
3. Intervjuer
4. Sammanställning av interv
-M I
4A.Utformning jobbkort, val av testbyggen
5. Test
6. Utvärdering och 
prel. rapport
7. Remiss
8. Slut­
rapport
M
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2.3 Arbetet har genomförts i sju delsteg.
Projektet har följt den uppläggning som angavs i forskningsansö- 
kan.
Följande aktiviteter har genomförts.
1. Genomgång av andra genomförda och pågående FO U-projekt 
bearbetat frågan.
Insamling av erfarenheter från de medverkande företagen.
Studier av insamlat material från bl a Japanska byggföretags 
arbetsberedningar.
Litteratursökning har utförts med hjälp av BYGGDOK.
2. Fastställ de 8-10 vanligaste typaktiviteter/arbetsarter på opera- 
tionsnivå som skall ingå i projektarbetet.
Detta arbete har utförts i samarbete med de medverkande bygg­
företagen. 11 aktiviteter har ingått i studien.
3. Intervjua ett antal erfarna platschefer.
"Vad vill Du säga till en yngre kollega, när han skall starta upp 
dessa aktiviteter?"
För att bredda erfarenhetsbasen har inte enbart platschefter 
intervjuats, utan även arbetsledare och lagbasar/yrkesarbetare. 
Sammanlagt har 14 personer intervjuats för att samla in erfaren­
heter.
4. - Sammanställ och bearbeta svaren, samt utarbeta formen för
jobbkorten, i bild och text.
Lägga in information på dator.
Kontrollera med de intervjuade, att innehållet är rätt beskri­
vet och illustrerat.
Arbetet har genomförts enligt förutsättningarna i projektbeskriv­
ningen. Ett omfattande arbete har utförts på att finna en modern 
databas som opererar i PC-miljö där både text och bilder kan lag­
ras på ett enkelt sätt.
5. Testa användbarheten på en ny grupp produktionsledare i bygg­
branschen.
Platschefer.
Arbetsledare
Kollektivanställda.
Testet har omfattat 13 personer och genomförts både som enkät­
undersökning, praktiska prov samt intervjuer.
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6. Utvärdera hur materialet bidrar till förbättrad beredning.
Utvärderingen har genomförts dels som enkätundersökning dels 
i diskussion med testpersonerna och forskargruppen.
7, Formulering av rapport.
Rapporten har remitterats till Projektgruppen och Referens­
gruppen.
3 NUVARANDE METODER
3.1 Tretton personer har intervjuats.
3:1
För att få klarhet i hur beredningsarbetet fungerar idag genomför­
des en enkätundersökning bland produktionsledande personal, där 
tre olika frågeområden besvarades.
A Hur gör Ni idag när Ni skall förbereda jobb?
B Hur anser Du att beredningen fungerar?
C Hur nöjd är Du med sättet som Du nu använder för att dra 
nytta av tidigare erfarenheter?
Tretton personer har besvarat enkäten. Det är 6 platschefer,
2 arbetsledare och 5 lagbasar/yrkesarbetare.
Enkätsvaren har också följts av intervjuer.
Enkätformuläret är bilaga 1 i denna rapport.
3.2 Beredningar genomförs, men erfarenhetsåterföring 
saknas.
Enkät och intervjuundersökningen gav följande svar:
A. BEREDNINGSMETOD
Hur gör Ni idag på Ditt bygge när Ni skall förbereda ett jobb?
Al. Hur gör Ni?
Ibland sätter vi oss ner och gör en genomgång av kommande 
jobb.
Ofta har vi ont om tid.
Ibland används checklista.
A2. Vilka medverkar?
Platschefen
Arbetsledare
Lagbas
Den arbetare som skall göra jobbet 
A3. När gör Ni beredningen?
Ca 14 dagar före den dag som jobbet skall utföras, eller i sam 
band med start av jobbet.
Ovanstående svar är en sammanställning av de svar som angavs.
På de arbetsplatser som ingick i utvärderingen är systemet med eg­
na checklistor sparsamt förekommande. De flesta anser sig ha en
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fungerande beredning. Medverkande platschefer, arbetsledare och 
medlemmar ur arbetslaget anser att beredningen bör göras ca 1-2 
veckor före det att aktiviteten skall starta.
Av intervjuerna framgår att beredningsarbete i bemärkelsen att 
man gemensamt sitter ned och analyserar en aktivitet med avseen­
de på material, hjälpmedel, störningsrisker etc. förekommer ytterst 
sparsamt på våra arbetsplatser idag.
Många arbetsledare bereder däremot kommande arbeten kontinuer­
ligt "i huvudet". Ibland gör de notiser på anteckningsblock etc.
Genomgång med arbetslaget sker ofta ute på bygget. Laget är ofta 
fullt engagerade i arbetet och har kanske svårt att riktigt engagera 
sig i nästa aktivitet. Anteckningar i anteckningsblocket prickas av 
efterhand. När allt är åtgärdat kastas listan.
Detta är uppenbarligen den normala beredningsmetoden idag.
B. FÖRBEREDELSER
Hur anser Du att beredningen av jobben fungerar på Ditt bygge 
idag när det gäller:
Bl. Genomgång av förutsättningarna Mycket Medel Mycket
med arbetschef och kalkylator dåligt _ bra
vid byggstarten i 1 1 T ! i 1 1
B2. Inläsning av ritningarna före det att 
ett jobb skall starta
Mycket
dåligt
1
Medel
i Ti i
Mycket 
bra i
1 1
B3. Uppkollning av föreskrifter i bygg- 
nadsbeskrivningen och iAMA
Mycket
dåligt
1
Medel
, , ▼ i
Mycket 
bra i
1 1
B4. Genomgång av inköp, leverans­
planer, avrop m m
Mycket
dåligt
1
Medel
1 1 ▼!
i
Mycket 
bra i
1 1
B5. Genomgång av montageanvisningar 
och instruktioner
Mycket
dåligt
1
Medel
i iVi i
Mycket 
bra i
1 1
B6. Genomgång och avstämningar av pro- 
duktionstidplan och driftplaner
Mycket
dåligt
1
Medel
1 ! 1 ▼
Mycket 
bra i
1 1
B7. Genomgång av metodval med hänsyn 
till arbetsmiljö, olycks- och hälsorisker
Mycket
dåligt
1
Medel
1 ! !
Mycket 
bra i
1 1
B8. Analys av störningsrisker Mycket
dåligt
t
Medel
i 1
Mycket 
bra i
1 1
B9. Kontroll av att det som behövs för 
jobbet finns på plats
Mycket
dåligt
Medel
j i ▼ ,
Mycket 
bra i
1
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BIO. Genomgång av arbetet med dem som 
skall utföra arbetet
Mycket
dåligt
1 1 1
Medel
i i ▼ i
Mycket 
bra i
1 1
Bli. Samordningen med UE och SE Mycketdåligt
1 1 1
Medel
i iVi
Mycket 
bra i
1 1
B12. Uppföljningen av hur arbetet blivit 
utfört
Mycket
dåligt
i i i
Medel
[ .▼ i
Mycket 
bra i
i 1
När det gäller förberedelser finner vi att testgruppen anser sig vara 
medelgod avseende inläsning av ritningar, beskrivningar, inköps- 
handlingar, montageanvisningar etc.
Den praktiska delen av förberedelsearbetet, dvs kontrollen att allt 
material finns på plats, genomgång med gubbarna m m anser man 
sig klara bättre. Där är bedömningen att man ligger klart över me­
delnivå.
C. ERFARENHETSÅTERVINNING
Hur nöjd är Du med det sätt som Du nu använder för att dra nytta 
av tidigare erfarenheter.
Cl. Erfarenheter som Du själv har i huvu­
det från tidigare gånger då arbetet 
utförts.
Varför:
Mycket
dåligt
1 1 1
Medel
i W
Mycket 
bra i
1 1
C2. Erfarenheter av egna checklistor
Varför:
Mycket 
dåligt my
1 1 F
Medel
1 1 1
Mycket 
bra i
i i
C3. Erfarenheter från studiebesök
Varför:
Mycket
V
Medel
i i i
Mycket 
bra i
i 1
CA. Erfarenheter från kollegor i - 
företaget
Varför:
Mycket
dåligt
i i i
Medel
iTi i
Mycket 
bra i
i 1
C5. Erfarenheter från träffar med kollegor 
i andra företag
Varför:
Mycket
dåligt
1 IF 1
Medel
1 1 i
Mycket
bra
L 1
C6. Erfarenheter som finns samlade på 
metodblad och checklistor i 
företaget
Varför:
Mycket 
dåligt _
i i ▼ i
Medel
J 1 i
Mycket 
bra i
i!
3:4
C7. Erfarenheter från metodblad och 
artiklar i fackpressen
Mycket Medel Mycket
bra
Varför:__________________
C8. Erfarenheter av annat slag
Vilket? Byggvaruleverantörer
Mycket
dåligt
Medel
il
Mycket
bra
Andra synpunkter på erfarenhetsåtervinning:
Enkäten visar att erfarenhetsåterföringen fungerar på ett medelbra 
sätt vad beträffar "erfarenheter som man själv har i huvudet" (Cl). 
Denna erfarenhet är dock inte dokumenterad och kan därför inte 
användas av någon annan.
Erfarenheter från kollegor i företaget anses också fungera medel­
bra (C4), liksom de erfarenheter som man får ta del av från byggle- 
verantörer (C8).
Däremot anser svarsgruppen sig vara dåliga på att dra nytta av an­
dras erfarenheter. För dåliga kommunikationer eller brist på skrift­
lig dokumentation anser de flesta vara anledningen till att man är 
missnöjda med erfarenhetsåtervinningen.
Undersökningen visar att beredningar genomföres på byggena, 
men att man sällan har nytta av andras erfarenheter (goda eller då­
liga) i sitt beredningsarbete.
4. INSAMLING AV ERFARENHETER
4.1 11 aktiviteter har ingått i undersökningen.
För att få en så bred erfarenhetsinsamling som möjligt beslöts att 
testa aktiviteter av varierande slag hämtade från olika verksam­
hetsområden inom husbyggnadsområdet såsom nybyggnad, om­
byggnad och byggservice.
De 11 aktiviteter som valdes var följande:
01. Etablering kontor/bodar
02. Infästning bultgrupp i pelarfundament
03. Gjutfogar i vattentät betong
04. Montering av limträstomme
05. Montering av prefab trapplöp/vilplan med färdig yta
06. Fasadmurning
07. Nya takkupor i bef. takfall
08. Byte av fönster
09. Brandtätning av genomföringar i betongbjälklag
10. Reparation av vattenskada i badrum
11. Undertaksmontage
De aktiviteter som valdes är av sådan typ att de innehåller många 
delaktiviteter. Vårt antagande är att det för dessa typer av aktivite­
ter därigenom finns extra stor risk att något blir bortglömt. Beho­
vet av checklistor skulle alltså vara motiverat för dessa typer av 
jobb.
4.2 Vilka råd vill Du ge en yngre kollega?
För att samla in befintliga erfarenheter på de utvalda aktiviteterna 
ställdes frågor till en grupp produktionsledare.
Varje företag i arbetsgruppen utsåg två arbetsplatser med erfaren 
och kunnig personal.
Uppgifterna insamlades genom intervjuer med platsorganisation 
och lagbasar. Sammanlagt har 6 platschefer, 2 arbetsledare och 2 
lagbasar intervjuats.
Dessutom insamlades erfarenheter från de deltagande repre­
sentanterna i arbetsgruppen.
Totalt fångades synpunkter från 14 personer.
Ingervjuerna genomfördes i grupper om 1 - 2 personer ute på ar­
betsplatserna. Först presenterades forskningsidén och de i projek­
tet medverkande företagen, därefter ställdes en konkret fråga: 
"Vad vill Du att en yngre och mer orutinerad kollega skall tänka 
på när han skall starta upp denna aktivitet?"
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Denna formulering av frågeställningen medförde att även de 
"självklara" synpunkterna uttalades. Det är ju ett faktum att det 
kända är enkelt och självklart och därigenom lätt att komma ihåg, 
medan det okända är svårt och inte lika självklart och ofta därige­
nom glöms bort vilket leder till störningar och problem.
4.3 Erfarenheterna sammanställdes till checklistor.
Synpunkter från samtliga 14 personer har sammanförts, jämförts 
och noterats på checklistor.
Checklistorna som användes vid intervjuandet var indelade i
Synpunkter före start av aktiviteten, FÖRE BYGG.
Synpunkter under arbetets utförande, UNDER BYGG.
Synpunkter efter det att jobbet är utfört, EFTER BYGG.
Intervjusvaren kom dock oftast helt ostrukturerat. I några fall an­
passades intervjuandet mer till de aktiviteter där den intervjuade 
verkligen hade intressanta erfarenheter att lämna ifrån sig. Syn­
punkter om vad som skall göras EFTER BYGG har i båda fallen 
fått väldigt få noteringar.
Vissa av de tillfrågade personerna har haft synpunkter på samtliga 
aktiviteter medan andra har uteslutit några där de inte haft några 
egna erfarenheter.
Efter att intervjumaterialet har renskrivits har deltagarna haft möj­
lighet att ändra och komplettera detta.
Användning av egna checklistor har bara nämnts i ett fall, nämli­
gen en checklista för att etablera en ny arbetsplats, vilket ju inne­
fattar vår aktivitet "Etablering kontor/bodar".
4.4 Insamlingen gav mer än tjugo goda råd per aktivitet.
Efter sammanställning av de insamlade råden utformades 11 st 
checklistor.
Checklistorna har sorterat råden uppdelade på 
Vilka handlingar behövs 
Råd före byggandet, FÖRE BYGG 
Råd under byggandet, UNDER BYGG 
Råd efter byggandet, EFTER BYGG
I vissa fall har även synpunkter på projektering och inköp inkom­
mit. Dessa råd har sorterats för sig.
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Totalt har mer än 250 unika erfarenheter insamlats från de 14 per' 
soner som intervjuats.
Noteringarna fördelade sig enligt följande:
Antal
Aktivitet synpunkter
01 Etablering kontor/bodar 35
02 Infästning bultgrupp i pelarfundament 32
03 Gjutfogar i vattentät betong 19
04 Montering limträstomme
05 Montering av prefab trapplöp/vilplan med
20
färdig yta 23
06 Fasadmurning 31
07 Takkupa i befintligt takfall 11
08 Fönsterbyte 23
09 Brandtätning i betongbjälklag 16
10 Reparation av vattenskada i badrum 25
11 Undertaksmontage 26
Synpunkterna har inmatats i en databas. Varje checklista har sina 
unika råd.
Resultatet blev 11 checklistor som redovisas i kapitel 5.
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5 CHECKLISTOR - JOBBKORT
5.1 Checklistorna är bara en del av den erforderliga 
informationen.
När man pä byggplatsen skall starta förberedelserna för genomfö­
rande av en aktivitet, är det inte enbart egna och andras erfarenhe­
ter som man behöver för att kunna göra en bra beredning. Man be­
höver också information av annat slag.
=> Vad som skall utföras, och
=> Hur det skall utföras.
-PYÖÖNAPS- p»' 
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AKTUEU. ave^ET
Den samlade informationen om ett visst utvalt jobb (aktivitet) på 
bygget har vi kallat ett JOBBKORT.
Genom de möjligheter som finns i modern informations-lagrings- 
teknik kan man ganska enkelt välja ut den information som gäller 
enbart en aktivitet.
Detta underlättar för dem som arbetar i produktionen. Man slipper 
leta i pärmar, beskrivningar, kalkyler, checklistor och broschyr­
blad för att finna den information som gäller ett visst jobb. Datorn 
söker rätt på aktuell information och sammanställer detta till ett 
dokument - ett JOBBKORT.
JOBBKORTET används som underlag vid beredningen.
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I detta forskningsprojekt har vi koncentrerat vårt arbete på att ut­
forma erfarenhetsbanken/checklistorna. Detta har dock gjorts på 
ett sådant sätt att checklistorna datamässigt kan kombineras med 
annan information.
Fördelen med datorlagrad erfarenhetsinformation är uppenbar.
□ Man kan snabbt söka fram den information som man behöver.
0 Man kan under hand komplettera och revidera sin erfarenhets­
bank.
□ Kunskaperna är åtkomliga för alla på företaget.
5.2 Vad som skall utföras.
Vad som skall utföras på bygget finns normalt redovisat på ritning­
ar och i beskrivningar/specifikationer.
En stor del projektering utförs idag med CAD. Detta gör det möj­
ligt att i framtiden även på byggplatsen i ökad omfattning få till­
gång till den ritade informationen via dator och plotter.
Den skrivna informationen - byggnadsbeskrivningar, specifikatio­
ner och mängdförteckningar - utförs idag som regel med hjälp av 
ordbehandlare i PC-miljö. Även vissa standarddokument som 
AMA ligger idag lagrad på disketter, färdiga att läsas in.
Den information som gäller "Vad som skall utföras" finns alltså 
idag ofta datalagrad och ordnad så att det går att söka fram delar 
av informationen.
Via t ex BSAB-SfB-koder kan de krav som finns på ett visst utfö­
rande sorteras fram ur byggnadsbeskrivningen.
5.3 Hur det skall utföras.
Information om hur ett arbete skall utföras finns tillgänglig i flera 
olika dokument.
1 kalkylen finns uppgifter om vilken resursinsats i form av arbets­
timmar, material inklusive svinn och spill samt (i vissa fall) ma­
skininsats som är kalkylerat att åtgå för att göra ett visst jobb (en 
viss aktivitet).
Denna information kan sorteras fram på ett enkelt sätt om informa­
tionen är lagrad i en dator.
Uppgifterna från kalkylen kompletteras av uppgifterna ur ERFA­
RENHETSBANKEN i form av checklistor.
Utöver uppgifter från kalkyl och erfarenhetsbanken kan man 
också behöva montageanvisningar och produktinformation. Arbe­
te pågår i branschen att göra denna information åtkomlig via da­
tor. (Se nedan, Kapitel 6.4)
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5.4 Utformning av checklistor
I denna studie har vi studerat tekniken att lagra checklistor i dator. 
Att jobbkorten måste indelas i olika skeden av ett jobb framstod 
ganska tidigt. Före, under och efter bygg är de skeden som man 
omedelbart tänker på i detta sammanhang.
Under intervjuerna, som avsåg arbetsberedning av aktiviteter ute 
på arbetsplatserna, kom det ganska ofta upp synpunkter som berör­
de även inköp och i bland projektering. "Se till att få en ordentlig 
godsmärkning" och "Diskutera plåtanslutningar vid takkupor med 
projektören" är exempel på sådana anmärkningar. Dessa punkter 
har tagits med på de checklistor som vi visat i denna rapport. 
Checkpunkter om inköp och projektering är nyttiga checkpunkter 
för platschef/inköpare, men försvårar samtidigt brukandet av 
checklistorna då dessa i så fall måste användas under en betydligt 
längre tidsperiod före det att den egentliga byggaktiviteten startar.
Avsikten har inte varit att ta fram checklistor som skall användas 
vid inköp eller av projektorer. Trots det har vi funnit det värdefullt 
att kunna ta till vara arbetsplatsens synpunkter på inköp och pro­
jektering. Troligtvis måste man köra ut olika Jobbkort för olika 
skeden av byggprocessen. Det är ingen svårighet att lösa detta da­
tormässigt.
På jobbkorten har vi även fört in en rubrik "Handlingar", d v s en 
checklista för kontroll av att man har de handlingar som behövs 
för att kumia starta den aktuella aktiviteten. Det kan vara arbetsrit- 
ningar, aktuell byggnadsbeskrivning, kalkyl, budget, ackordsun- 
derlag, föreskrifter om arbetarskydd/arbetsmiljö, montageanvis­
ningar, produktinformation etc. På detta sätt blir checklistan även 
en kontrollista för övriga handlingar som man kan behöva vid be- 
redningstillfället.
Varje punkt på checklistan har en kolumn kallad "Bilaga/ref". På 
detta ställe kan man notera de bilder/övriga referenser som man 
har lagrat i datorn. Man kan också här göra enkla noteringar typ: 
"OK", "Redan klart", etc. Vidare finns en ruta "Åtg.". Ett kryss i 
denna ruta markerar att något skall åtgärdas och åtföljes av ett 
namn, initialer e.d. under "Vem". Åtgärderna följs upp genom att 
man noterar med ett kryss i rutan för "Utf." samt när det utfördes.
På detta sätt blir checklistan inte bara en "komihåglista", utan 
även en handlingsplan för vad som skall utföras.
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DATORSTÖDD BEREDNING
JOBBKORT
Sida: 1
Utskrift3datua: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09
Aktivitet 03 GJUTFOG I VATIEIIÄI BETONG
ARBETSART
BÏGGDEL
AHAKOD
16 Formsättning
ao Grund ofördeiat
E2.3S Fogband
Bilaga/ref. Atg. Vei Utf. Datum
Handlingar
1 Arbetsritningar. □ □
3 Utdrag ur beskrivning/AHA. □ □
3 Kalkyl/budget. □ 0
t Föreskrifter arbetsniijä/arbetarskydd □ □
5 Hontageanvisningar, □ □
6 Produktinformation. □ □
□ □
□ □
Projektering
7 BegrAnsa gjutfogarnas antal ocb längd. 0 □
• □ □
□ □
Inköp
8 Välj fogband förberett för fixering ned öglor och häl för armering. □ □
9 löp färdiga anslutningar. □ □
□ □
□ □
Före bygg
10 lontrollera föreskriven typ pä ritning! □ □
11 lontrollera araeringens läge. Behövs hängande fora? □ □
REP AB Konsult AB ________ /
I bilaga 2 redovisas ett exempel på ett komplett Jobbkort
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5.5 En bild säger mer än tusen ord.
När man lagrar erfarenheter i form av checklistor tenderar de att 
bli ganska långa och omfattande även om man komprimerar tex­
ten till "telegramstil".
För den skull har vi satt som önskemål att kunna komprimera erfa- 
renhets-information i bilder. Bilder är ju också enklare att ta till 
sig än text.
Några checklistor har därför kompletterats med handritade bilder.
Nedan visas några exempel på bilder som kompletterar checklist­
orna.
M°NTFFA 5N/PP5 RACKEN OMEPELPARTUT5ÄTTNIN& KLAR ?
RAPIOKOHWX VIP MOWTA&FT ? LÖ3 TKAPTPEKIAPNAP 
OIACKSFÄILSRISK !
Exempel på "komihågbilder" vid aktiviteten - Montering prefab, trappor
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OÖM PJ 7RÇ OCH PATA !
RITA TW^KTION VTP TkXnöA AVSNITT^
ALLTIP KfNA VITA iianpskar
Exempel på "komihågbilder" vid aktiviteten - Undertaksmontage
För att den datorstödda beredningen skall kunna fungera på avsett 
sätt är det ett krav att bilderna skall kunna lagras i datorn på sam­
ma sätt som texterna
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5.6 Informationen skall vara enkel att finna.
För att det skall vara enkelt att firma den erfarenhet i form av 
checklistor som man lagt in i datorn, måste den markeras (kodas) 
på ett sådant sätt att den enkelt kan återfinnas.
Våra krav på kodindelning är.
Följer branschpraxis 
I möjligaste mån klartext 
Kombinerbara sökbegrepp
Detta har vi löst på följande sätt:
Varje Jobbkort har fått ett unikt löpnummer. För att finna ett sökt 
Jobbkort bland flera andra i en databas kan flera kompletterande 
sökmöjligheter användas.
Jobbkorten kodas därför också enligt följande:
Arbetsarter enl. Byggförbundet.
Byggdelar enl. SBEF:s branschgemensamma uppställning. 
AMA-koder.
Varje Jobbkort kan förses med en eller flera koder inom samma 
grupp. T ex kan ett Jobbkort för aktiviteten putsning kopplas till 
flera olika byggdelar beroende på var putsningen skall utföras.
Sökning i databasen sker genom att man anger arbetsart, byggdel 
eller AMA-kod eller kombinationer av dessa.
De aktuella koderna finns angivna på Jobbkorten i en speciell 
"kodruta".
De flesta kalkylsystem på marknaden hanterar AMA-koder i kom­
bination med Byggdelskod enl. SBEF.
Ackordsunderlag grupperas oftast byggdelsvis.
Byggnadsbeskrivningen ansluter oftast till AMA eller ev byggde­
lar.
Genom att såväl AMA som byggdelskoden finns angiven på Jobb­
kortet blir det betydligt lättare att hitta i såväl kalkylen och 
ackordsunderlaget som i byggnadsbeskrivningen.
I bilaga 3 redovisas samtliga checklistor.
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6 DATALAGRINGSTEKNIK
6.1 Krav på datorlösning.
Den information som produktionsledningen behöver vid bered­
ning av ett jobb bör ligga lagrad på dator för att snabbt kunna se­
lekteras fram.
Den som skall bereda är bara intresserad av den information som 
gäller det aktuella jobbet.
Om sökningen av informationen tar för lång tid, har man med da­
gens tidpressade byggtakt inte tid att söka information.
Ett huvudkrav som vi ställt upp är alltså - snabb datorstödd 
lagring av information.
I detta FOU-projekt har vi därvid nöjt oss med att konstatera att rit­
ningar, beskrivningar och kalkyler idag datorlagras.
Det som inte är åtkomligt via dator är erfarenheter och informa­
tion från producenter. Forskningssamarbetet har därför koncentre­
rats på detta område.
Utgångspunkten är därvid att checklistorna skall lagras i datorer. 
Systemen med checklistor och bilder i datorn kommer troligen att 
bli företagsspecifika. De skall passa såväl större som mindre före­
tag. Byggföretagens datorsituation är idag mycket skiftande. Här 
förekommer alla kombinationer av stordatorer, minidatorer samt 
PC-datorer med och utan nätverk. Dessutom finns det mindre 
byggföretag, som ännu inte är datoriserade utom möjligen på eko­
nomisidan.
För datorlagring av information från producenterna i form av mon­
tageanvisningar och produktinformation, se punkt 6.4 nedan.
6.2 Val av dator.
För att göra det möjligt för många byggföretag att tillämpa resulta­
tet av detta FOU-projekt har vi ställt kravet att datalagringen skall 
utföras på en maskintyp som majoriteten kan använda.
Vi har därför i detta projekt valt en PC-baserad lösning. En IBM- 
kompatibel dator med MS-DOS operativsystem. Huvudanledning­
en till detta är att det ger byggföretag möjlighet att satsa på ett da- 
torbaserat checklistesystem då initialkostnaderna inte är speciellt 
höga.
Genom att använda intelligenta programvaror har vi säkrat möjlig­
heterna till kommunikation med de minidator- och stordatorsys­
tem som större byggföretag idag använder.
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Utvecklingsarbetet och testerna är utförda på en bärbar VICTOR 
286P. När det gäller den fysiska bildhanteringen, dvs inläsning 
och utskrift av bilder har en kraftfullare dator utnyttjats.
Bildhanteringsprogrammet Imagin ställer krav på minst 2,0 Mb 
RAM-minne, varför ett extra minneskort typ LIM-EMS 4.0 instal­
lerades. Vidare stödde den version av Imagin som användes i pro­
jektet endast EGA-grafik, men programmet stöder även andra gra­
fikkort.
6.3 Val av programvara.
För lagring av checklistor och bilder under MS-DOS i en PC finns 
det ett flertal tänkbara databassystem. De flesta kännetecknas av 
att de kräver goda programmeringskunskaper på ett relativt tidigt 
stadium av användaren.
Våra krav på programvara var följande:
□ Fullständig relationsdatabas.
□ Kommuniserbar med minidatorer och stordatorer via SQL.
□ Enkel och utrymmessnål bildlagringsteknik.
□ Prisvärd.
□ Enkel att lära och använda.
□ Manual och bildskärmstexter på svenska.
Flera olika alternativ har undersökts.
Vårt val blev programmet DataEase. Programmet finns i svensk 
version, dock finns f n ingen svensk manual.
Enkelheten vid användningen och att det var så lätt att lära sig att 
använda var en av anledningarna till att välja DataEase.
Denna databas är ganska okänd i Sverige. Den används av större 
bolag typ Volvo, SE-Banken. Utomlands är den betydligt större. 
Enligt uppgift är det den näst största databasen i världen näst efter 
D-Base.
DataEase fungerar både i en - och fleranvändarsystem. Det hante­
rar också SQL som är ett standardspråk för informationsutbyte 
mellan databaser.
Den främsta anledningen till att välja DataEase var dock dess bild- 
hanterare Imagin. Bildhanteraren kan på ett rationellt sätt lagra bil­
der i datorn i anslutning till aktuell text. Bilden kopplas till resp 
punkt på checklistan. F n visade det sig vara bäst att skriva ut bild­
erna som en "bildbilaga" efter checklistan. I nästa programver­
sion, som väntas under våren 1990, skall det på ett rationellare sätt 
vara möjligt att integrera text och bild i samma utskrift.
6:3
Bilderna läses in i datorn med hjälp av en scanner. I projektet har 
en mindre handscanner med en läsbredd av 10-11 cm använts, 
men det finns scanners som läser av hela A4-sidor.
Bilderna kan läsas med olika grad av upplösning. I det enklaste fal­
let läses endast svart/vitt. Detta är fullt tillräckligt för den typ av 
streckfigurer som har använts i projektet. Bilder av storlek A6 krä­
ver då ett lagringsutrymme om 5 -10 Kb på hårddisken.
Det går också att vid inläsning välja mellan 2,4 eller 8 gråskalor. 
Den senare upplösningen närmar sig den kvalitet som svartvita fo­
tografier har. Den kräver också 8 gånger så stort lagringsutrymme, 
alltså runt 50 - 80 Kb för en bild i format A6.
Den inlästa bilden kan sedan reduceras i annan programvara, t ex 
PC Paintbrush. Det går att förstärka linjer eller punkter, radera, 
komplettera med text etc.
Om man nöjer sig med svartvita teckningar av den typ som vi an­
vänt i detta FOU-projekt, blir inläsningen via scanner mycket 
snabb och minnesutrymmet litet.
6.4 Datorlagrad produktinformation
Ett fullständigt Jobbkort skall förutom checklistor även innehålla 
utdrag ur byggnadsbeskrivning och AMA, uppgifter ur kalkyl och 
ackordsunderlag samt monteringsanvisningar och värdefull pro­
duktinformation. Samtliga dessa uppgifter kan skrivas/läsas in i 
databasen DataEase, men detta arbetssätt är inte rationellt. Avsik­
ten med databasfilosofin är just att kunna hämta data där de finns 
lagrade. En förutsättning är att kommunikation finns och att pro­
gramvarorna kan "tala med varandra".
När det gäller monteringsanvisningar och produktinformation 
finns det idag ett norskt system, Trade, för lagring av produktinfor­
mation i databaser. Trade är väl etablerat inom den norska bygg­
materialindustrin.
För att kontrollera möjligheten att använda det norska systemet 
även i Sverige har vi inom ramen för detta FOU-projekt gjort ett 
besök i Norge och även varit i kontakt med deras svenska repre­
sentant.
Trade är ett neutralt informations- och kommunikationssystem för 
handeln. Grunden i Trade är produktbanken - en databas där olika 
leverantörer kan lägga in all erforderlig information om sina pro­
dukter. Denna information ställs till presumtiva kunders förfogan­
de.
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Systemet, som började utvecklas 1985, ägs av det norska företaget 
3. Part A/S och är i full drift i Norge. F n (hösten 1989) är 400- 
500 leverantörer är inlagda med ca 130.000 artiklar. Företaget be­
dömer nu att marknaden är mogen också i Sverige och satsar på 
den svenska marknaden. Diskussioner pågår med såväl större till­
verkare, grossister som entrerprenadföretag, men ännu har inget 
företag anslutit sig. Kontakter har också tagits med Svensk Bygg- 
tjänst, Kommunförbundet m fl om samarbete/integration.
Affärsidén är att förmedla information mellan leverantör och kon­
sument. Leverantörerna betalar för att få lägga in sin produktinfor­
mation. Kunden har i princip fri tillgång till den informationen 
som finns inlagd. Dock kan tillgången begränsas på olika sätt.
Kodmässigt verkar det inte finnas några begränsningar. Varje leve­
rantör kan använda sin egen produktkod. Trade fungerar som en 
"växel" och håller ordning på företagskoder osv. Ett stort antal 
sökbegrepp kan läggas upp: produktnamn, produktkod, företag, m 
fl. Sökning kan t ex ske på en viss produkt oberoende av tillverka­
re eller försäljare.
Det finns olika sätt att plocka ut information ur databasen:
1. Uppkoppling från egen dator via telefonmodem.
2. Diskett.
3. Laserskiva innehållande ca 110.000 A4-sidor.
4. Kataloger framställda med hjälp av lagrade uppgifter. Detta är 
en spin off-effekt som många norska företag utnyttjar.
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Informationssambandet i det norska systemet TRADE.
I databasen lagras f n inga bilder, utan det finns ett separat 
bildbibliotek (papperskopior) vid sidan av. Främst p g a att 
tekniken för bildlagring i dator behöver utvecklas vidare med 
avseende på utrymmeskrav m m. På laserskivan däremot kan man 
lagra såväl ljud, färgbilder som film utöver den 
produktinformation som finns där.
I systemet idag finns också ett ordersystem där kunden kan bestäl­
la önskad vara. TRADE ansluter sig till EDIFACT, som är en stan­
dard för utbyte av information. TRADE hanterar också EAN-ko- 
der (streckkoder). Dock är inte denna del med faktura- och följese- 
delsbehandling så utbyggd ännu och verkar ha en del kvar innan 
den når upp till t ex Odettes standard. Detta har heller inte varit 
det primära syftet, men är säkert utökningar som kommer i en 
framtid.
Om TRADE-systemet etableras i Sverige skapas möjligheter att 
kombinera från byggföretagets interna ERFARENHETSBANK 
med produktinformation från TRADE.
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7 UTVÄRDERING
7.1 Mätning av effekter.
Målet med användningen av jobbkort vid beredning av byggaktivi- 
teter är att störningarna och risken för kvalitetsfel i utförandet 
skall minska.
I detta FOU-projekt har vi genom tester, enkäter och intervjuer 
fastställt hur jobbkorten används ute på bygget. Vi har därvid kun­
nat mäta produktionspersonalens inställning till användningen av 
jobbkort. Vi har också kunnat se vilken kvalitetshöjande effekt 
som jobbkorten har för beredningsarbetet.
Däremot har vi inte kunnat mäta om beredningsinsatsen ger färre 
störningar.
Det finns stora svårigheter att göra en störningsmätning. Några av 
dessa svårigheter är:
Mätningen måste göras under lång tid för att störningstätheten 
skall kunna konstateras.
□ För att konstatera om störningarna är färre eller fler än normalt 
måste ett normalläge faställas. Detta normalläge kan bara 
uppskattas.
□ Om avvikelser från normalvärdet konstateras återstår att 
bevisa om förändringen beror på beredningsinsatsen, eller 
beror på något annat.
Mot bakgrund av dessa forskningsmässiga svårigheter, och den tid 
som ställts till förfogande för projektet har vi vid utvärderingen 
fått nöja oss med att mäta produktionspersonalens attityd och upp­
levelser av arbete med jobbkort.
7.2 Test i verkliga beredningssituationer.
För att utvärdera användbarheten hos jobbkort utsågs två arbets­
platser inom varje företag. Dessa arbetsplatser var inte samma 
som de från vilka synpunkterna hade insamlats. Denna gång efter­
strävades en blandning av rutinerad/orutinerad personal för att 
kunna testa jobbkortens användbarhet under olika förutsättningar. 
Tyvärr testades inte materialet på någon person med kortare erfa­
renhet än 5 år.
Antal personer som ingått i testet:
Funktion: Erfarenhet
5-15 år >15 år
Platschef 3 3
Arbetsledare 2
Lagbas 3 2
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Totalt har 13 personer medverkat i testet, som genomfördes på föl­
jande sätt.
Som introduktion visades först en inspelad video som beskrev syf­
tet med projektet samt visade tekniken för att läsa in, lagra och 
skriva ut text och bilder i form av checklistor från datorn.
Därefter genomfördes en enkät "Nuvarande metoder för arbetsbe- 
redning", där deltagarna var och en besvarade frågor om sin upp­
fattning om hur det fungerar idag. (Resultatet av denna enkät finns 
redovisad i kapitel 3.)
Nästa steg var att gemensamt arbeta igenom ett jobbkort som gäll­
de en nära förestående aktivitet på bygget. Platschefen var i samtli­
ga fall sekreterare. Det visade sig vara svårt att för alla testtillfäl­
len hitta arbetsplatser som just stod i begrepp att starta någon av 
de aktiviteter som ingår i studien. I några fall var det realistiska öv­
ningar, dvs aktiviteten skulle beredas inför omgående start av job­
bet, i andra fall höll man på eller hade precis avslutat den aktivite­
ten som vi testade jobbkortet på.
Undersökningen avslutades med att samtliga fyllde i en ny enkät: 
"Synpunkter på datorstödd beredning". Denna enkät följdes upp 
med en intervju.
De jobbkort som användes innehöll för det aktuella jobbet:
□ Uppgifter om vad som skall utföras
- Del av byggnadsbeskrivningen (i vissa fall)
□ Uppgifter om hur arbetet skall utföras
- Del av kalkylen (i vissa fall)
- Checklista för den aktuella aktiviteten
- Bilder som komplement till checklistan (i vissa fall)
- Montageanvisning (i vissa fall)
Testet genomfördes på sex olika byggarbetsplatser fördelade på 
vardera två arbetsplatser på de tre deltagande byggföretagen.
7.3 Synpunkter från användarna på datorstödd 
beredning.
De synpunkter som efterlystes i enkäten vid testet omfattade fyra 
olika frågeområden.
A. Upplevelser av användingen av j obbkort.
B. Iakttagna svårigheter vid användningen.
C. Bedömd nytta.
D. Synpunkter på utvecklingen av idén med jobbkort.
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Nedan anges en sammanställning av de registrerade svaren.
A. UPPLEVELSER
Al. Hur upplevde Du användingen av jobbkorten?
A2. Vilken påverkan kan jobbkorten ha på Ditt arbete?
A3. Vad säger Du rent allmänt om idén med erfarenhetsåtervin- 
ning med hjälp av jobbkort?
Genomgående kan man konstatera att man upplevde användning­
en av jobbkorten som mycket positivt och trodde även att detta ar­
betssätt skulle ha en bra inverkan på deras eget arbete.
B. SVÅRIGHETER
Ser Du några svårigheter med användningen av jobbkort?
Antal svar
Nej, jag ser inga svårigheter IIIII III
Ja - uppdateringen av "kunskapsbanken". II
Det tar tid. I
Svårt för byggservice. I
Två svarande har noterat att uppdateringen kan bli en svårighet. 
Detta är ett riktigt påpekande. Om kunskapsbanken skall vara före­
tagets "bästa samlade kunskap" om arbetet i fråga, kräver det kon­
tinuerlig uppdatering.
Detta är arbetskrävande!
C. NYTTA
Ser Du någon nytta med användningen av jobbkort?
Ja. IIIII IIIII I
För vem kan det vara till nytta?
För planeraren. I
I alla led. IIIII III
För nyanställda. I
Mest för platschefen. I
För vilka typer av jobb?
De flesta jobben. IIIII
Ej på rutinjobb. II
Det finns inga gränser. I
Speciella jobb. I
Alla jobb. I
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Det är här av intresse att konstatera att nyttan med jobbkort inte 
enbart gäller svåra jobb för orutinerade.
Även mycket erfarna byggfackmän ser det meningsfullt att kolla 
upp att inget är bortglömt före start.
Jämförelsen med flygpilotens startkontroll känns relevant.
D. UTVECKLING
Anser Du att idén med DATORSTÖDD BEREDNING OCH 
JOBBKORT bör utvecklas vidare
Osvar nej 11 svar ja
Om idén skall utvecklas vidare vad är det då som arbetet skall kon­
centreras på?
Hitta de rätta nischerna. I
Arbeta vidare på den inslagna vägen. I
Satsa på de orutinerade. I
Upprätta en bank av kontroll-listor. IIIIII
Skriva arbetsorder. I
Åtkomligheten. I
Är Du i så fall intresserad av att medverka?
Isvar nej 9 svar ja
Vi kan här konstatera att alla de tillfrågade personerna anser att 
idén med datorstödd beredning bör utvecklas vidare.
Denna åsikt förstärks också av att alla medlemmar i både projek­
tets arbetsgrupp och referensgrupp har uttalat sig positiva om pro­
jektets inriktning och förordat en fortsättning av arbetet.
En kopia av det använda frågeformuläret finns redovisat som 
bilaga 4 till denna rapport.
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8 SLUTSATSER
8.1 Jobbkorten effektiviserar beredningsarbetet.
Av den genomförda utvärderingen har vi bl a dragit slutsatsen att 
den största fördelen med ett Jobbkort är att produktionsledningen 
får anledning att gemensamt sitta ned en kort stund och koncentre­
ra sina tankar och kunskaper på den kommande aktiviteten. Jobb­
kortet blir på så sätt den "samlingspunkt" och det fysiska arbets­
redskap som konkret behövs för att alla bra tankar skall samlas 
om hur ett störningsfritt byggande skall ordnas.
Nyttan med Jobbkorten är alltså inte enbart de samlade erfarenhe­
terna och utan just detta att det nödvändiggör ett "Beredningsmö- 
te". Det leder till en konkret handling.
Naturligtvis medför Jobbkortet samlade erfarenheter i sig också 
att man presterar en bättre beredning.
Vid testet ledde mer än var tredje kontrollpunkt på checklistan till 
en åtgärd från produktionsledningen.
Testgruppen såg inga svårigheter med att använda Jobbkorten. 
Däremot funderade några över svårigheter med administration, 
uppdateringar etc.
De flesta ansåg att Jobbkorten var nyttiga inte bara för arbetsled­
ning och arbetare utan även för inköpare, entreprenadingenjörer 
m fl. Flera betonade även nyttan med avseende på minskade risker 
för kvalitetsfel genom att man "gör rätt från början".
Utvärderingen visar även att alla som engagerats i projektet är 
100%-igt positiva till att idén utvecklas vidare.
Ur ovanstående har vi dragit följande fem slutsatser.
1. Underlag för beredningsarbete som är "skräddarsytt" för en 
utvald aktivitet skapar förutsättningar för en koncentrerad 
och effektiv beredningsinsats på bygget.
2. Mer än var tredje kontrollpunkt på checklistorna leder till 
åtgärd. Dvs något som man eljest glömt bort blir ihåg- 
kommet.
3. Systematisk beredning minskar riskerna för kvalitetsfel.
4. Checklistor är bra även för rutinerade produktionsledare.
5. Intresset för att fortsätta utvecklingsarbetet är mycket stort.
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8.2 Bilder är bra men inte nödvändiga.
I våra ambitioner att göra checklistorna enkla att använda och upp­
fatta har vi lagt ner möda på att kunna lagra bilder i datorn. De 
check-listor som använts i utvärderingen har innehållit både bilder 
och text.
Vi kan konstatera att de som testat visserligen tyckte att det var 
bra med bilder, men att den egentliga genomgången av checklist­
orna var det arbete som ledde till de livligaste diskussionerna vid 
beredningsarbetet, och även ledde till konkreta åtgärder.
Av detta har vi dragit slutsatsen att
Bilder i kombination med text är rätta formen för 
datorlagrade checklistor. Bildbilagor som prövats i detta 
projekt är bra - men informationseffekten ökar om bild och 
text kombineras.
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/ DATORSTÖDD BEREDNING "\
A. BEREDNINGSMETOD
Hur gör Ni idag på Ditt bygge när Ni skall förbereda ett jobb?
Al. Hur gör Ni?______________
A2. Vilka medverkar?
A3. När gör Ni beredningen?
B. FÖRBEREDELSER
Hur anser Du att beredningen av jobben fungerar på Ditt bygge idag när det 
gäller:
Bl. Genomgång av förutsättningarna Mycket Medel Mycket
med arbetschef och kalkylator vid dällgt bra
byggstarten 1-------1------ 1-------1-------1-------1------ 1------ 1
Varför:
B2. Inläsningen av ritningarna före 
det att ett jobb skall starta.
Varför:
Mycket Medel Mycket
dåligt
i t i I 1 i
bra
1 L 1
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A
B3. Uppkollning av föreskrifter i Mycket Medel Mycket
byggnadsbeskrivningen och i 
AMA
Varför:
dåligt
i i i 1 1
bra
i i
B4. Genomgång av inköp, leverans- Mycketdåligt
I 1 L
Medel Mycket
bra
planer, avrop m m
i i 1 1
Varför:
B5. Genomgång av montageanvis- Mycketdåligt
i i i
Medel Mycket
bra
ningar och instruktioner
1 1 1 1
Varför:
B6. Genomgång och avstämningar Mycket Medel Mycket
av produktionstidplan och drift­
planer
dåligt
i t i 1 1
bra
i i
Varför:
B7. Genomgång av metodval med Mycket Medel Mycket
hänsyn till arbetsmiljö, olycks- dåligt
i i i 1 1
bra
i i
Varför:
B8. Analys av störningsrisker Mycketdåligt
i t t
Medel
t i
Mycket
bra
t i
Varför:
Mycket Medel Mycket
B9. Kontroll av att det som behövs
dåligt
L 1 1 1 1
bra
i i
för jobbet finns på plats.
Varför:
BIO. Genomgång av arbetet med dem 
som skall utföra arbetet
Mycket
dåligt
i i L
Medel
i i i
Mycket
bra
i i i
Varför:
Bli. Samordningen med UE och SE
Varför:
Mycket
dåligt
I 1 L
Medel
i i i
Mycket
bra
:i i
B12. Uppföljningen av hur arbetet 
blivit utfört.
Varför
Mycket
dåligt
1 1 L
Medel
1 i i
Mycket
bra
1 1 1
V REP AB Konsult AB J
NUVARANDE METODER FÖR BEREDNING
C. ERFARENHETSÅTERVINNING
Hur nöjd är Du med det sätt som Du nu använder för att dra nytta av tidigare 
erfarenheter.
Cl. Erfarenheter som Du själv har i Mycket Medel Mycket
huvudet från tidigare gånger då dällgt bra
arbetet utförts. 1------ 1------ 1------ 1------ J-------1-------1------ 1
Varför:
C2. Erfarenheter av egna checklistor
Mycket
dåligt
i i i
Medel
1 . ! !
Mycket
bra
Varför:
C3. Erfarenheter från studiebesök
Mycket
dåligt
i i i
Medel
J-i—J
Mycket
bra
. . J J
Varför:
C4. Erfarenheter från kollegor i före­
taget.
Mycket
dåligt
i i i
Medel
j i i
Mycket
bra
! 1 1
Varför:
C5. Erfarenheter från träffar med 
kollegor i andra företag
Mycket
dåligt
i i i
Medel
1 1 !
Mycket
bra
i i i
Varför:
C6. Erfarenheter som finns samlade 
på metodblad och checklistor i 
företaget.
Mycket
dåligt
i i i
Medel
i i i
Mycket
bra
i  i i
Varför:
C7. Erfarenheter från metodblad och 
artiklar i fackpressen
Mycket
dåligt
i i i
Medel
i i i
Mycket
bra
i i i
Varför:
C8. Erfarenheter av annat slag
Mycket
dåligt
1 1 L
Medel
—JL 1 J
Mycket
bra
i 1 1
Vilket?
Andra synpunkter på erfarenhetsåtervinning:
V. REP AB Konsult AB J
Bilaga 2
Komplett j obbkort
2:1 Byggnadsbeskrivning
2:2 Kalkyl
2:3 Checklista
2:4 Checklista Bildbilaga
2:5 Lagrings och montageanvisning
Checklistan och bildbilagan är hämtad ur databasen.
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STOMKOMPLETTERINGAR M M AV SAKVAROR Sida
X/ 8
X4
X4.2
SKÄRMVÄGGAR, APPARATINKLÄDNADER M M
Skärmväggar av nät och spjälor
Näjtväggajr
Nätväggar inkl dörrar utförs med väggstommar av bränn- 
lackerade rör, klädda med förzinkat stängsel nät av typ 
TROAX eller likv.
Väggar och dörrar av standardelement av ståltrådsnät 
på stål rörsstomme.
Förhöjningar (förlängningar) utförs enligt fabrikantens 
standard så att vägghöjden blir lika med rumshöjd.
Dörrar skall utföras för inbrottssäker låsmöjlighet.
Dörrar till 1 ägenhetsförråd förses med nummerbricka av metall 
enl igt Y2.3.
Hyl 1 or enl igt Y3.3.
SPi^ié-
Spaljé utförs enligt A-ritn av virke, tryckimpregnerat 
i klass A.
X6
X6.1
X6.12
X6.13
TRAPPOR, STEGAR, RÄCKEN, TAKBRYGGOR M M
T rappor
Trappor av trä
Trappor av trä utförs enligt A-ritn.
Plansteg förses med beläggning av linoleum lika golvbeläggning 
samt trappnosar av ek.
Trappor av betong
Betongtrappor/trappspindel, monteringsfärdiga utförs enligt A- ock K-ritn.
Trappor utförs med beläggning av Terrazzo i färg enligt 
invändig färgsättning resp kl inkerbeläggning enligt kap Q. 
Trappor förses med skurlist.
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STOMKOMPLETTERINGAR M M AV SAKVAROR Si da
X/ 9
Trappor/trappspi ndel utförs med ljuddämpande uppläggning.
Uppläggning med ståldubb i ursparning i vägg enligt fabri­
kantens anvisningar.
Undersida och sidor utförs med slät yta.
Trappor monteras enligt A- och K-ritn och fabrikantens 
anvisningar.
Föreskrifter under G2.1 i AMA gäller i tillämpliga delar.
X6.2 Stegar, stegjärn o d
X6.21 Stegar av metall
X6.211 Stegar av allmänt konstruktionsstål
Gropstege monteras i hisschakt.
Längd pa stege enligt hissfabrikant.
Väggstegar ovan yttertak utförs fasta och placeras 
enligt A-ritn.
X6.22 Stegar av trä
Till uppstignings!ucka på vind utförs fast stege av trä.
X6.23 Stegjä rn
Stegjärn utförs enligt K-ritn.
X6.3 Räcken, ledstänger o d
X6.31 T rappräcken
Trappräcken utförs enligt A-ritn.
Räcken av stål levereras grundmålade från fabrik.
X6.32 Bal kongräcken
Balkongräcken utförs enligt A-ritn.
X6.33 Stödräcken
Skyddsgrind i sopventil rum utförs enligt A-ritn.
X6.36 Ledstänger
Ledstänger utförs enligt A-ritn.
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f DATORSTÖDD BEREDNING
JOBBKORT
Sida: 1
Utskriftsdatura: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09
Aktivitet 05 KOKT, TRAPPOR/VILPLAH HED FÄRDI6 YTA
ARBETSART 20 Elementarbeten
BYGGDEL 36 Trappor, hisschakt
AKAÏOD X6.13 Trappor av betong
Handlingar
Bilaga/ref. Atg. Vem Utf, Datum
1 Arbetsritningar. □ □
2 Utdrag ur beskrivning/AHA. □ □
3 la I kyl/budget. □ □
4 Föreskrifter arbetsmiljö/arbetarskydd □ □
5 Hontageanvisningar. □ □
6 Produktinformation. □ □
□ □
□ □
Inköp
7 Ar tillverkaren godkänd?
8 Tänk pä den länga leveranstiden!
9 Skall montaget köoas av DE?
□ □
□ □
□ □
□ “ □
□ □
Före bygg
10 Ritningskontrol1 - mitt, vikter etc.
11 Skall trapporna nyttjas för kommunikation under stomskedet?
12 GAr trappan att montera i efterhand? Ev. miste montaget följa stommen.
13 Undersök alternativ - platsbygge?
14 Hontera om möjligt efter den platsgj. stommen. Btgspill gir ej att undv.
15 Leveranskontroll - märkning, skador, mätt am
□ □
□ □
□ □
□ O
□ □
□ □
v REPAB Konsult AB
DATORSTÖDD BEREDNING
Aktivitet 05
JOBBKORT
Sida: 3
Utskriftsdatua: 90/02/09
KONT. TRAPPOR/VILPLAH MED FÄRDIG ÏTA
Jobbiortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 20 Elementarbeten
BÏGGDEL 36 Trappor, hisschakt
AHAKOD 16.13 Trappor av betong
Bilaga/ref. Ätg. Vem Utf. Datum
16 Är utrymmet tillräckligt för att lyfta iu trapporna? Behövs montagehål?
17 Utsättning klar? Viiplanshöjder, centrnoiinjer, lodlinjer.
18 lolla ursparingar, ingjutningsgods.
19 Lyftanordningar? Ok, kätting, »irelängor etc.
20 Monteringsstämp, pallningsbrickor?
21 Se till att trapphusväggarna är filtade och klara före montage.
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Under bygg
22 Kasonite pä trapphusavstängaren ger indragen bjälklagskant - putsas!
23 Radiokontakt vid montaget?
24 Hödsåkra omedelbart - stäng t ögla. Gjut fast snarast.
_ □ 
Bild 5:2 O 
□ 
□
’ □
Efter bygg
25 Kontera skyddsräcken omedelbart!
26 Skydda ytan! - Tretex + masonite (tejpa över nosen). Ev. fet lösning?
27 Använd ej kontaktlia - missfärgar!
28 Olycksfallsriak vid lösa trappbeklädnader.
29 Vem skall laga ev. trappskador? Egen personal/UE. OBS leveranstider!
Bild 5;3_ O
□
..." □
Bild 5:4 _ O
□
^ ’ ’ □ 
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
V. REPAB Konsult AB
DATORSTÖDD BEREDNING
RAPIOKONIAKT VIP MOMTAGfT ?
V REPAB Konsul! AB
DATORSTÖDD BEREDNING
ßilb S'- 3
MONTHS 5KVPP5RACKEN OMEPElßART !
&iU> 6^
105 TRAPTPEKIApNAP: 
ODiCKSRUOSRISK !
REPAB Konsult AB
Lagrings- och monteringsanvisningar. TRAPPOR 
BSAB X6.1 
SfB G*2 
Jan 1984
Herrljungatrappan typ CM5-00.
Spindelburen spiraltrappa uppbyggd av lösa steg som 
inonteras på byggnadsplatsen.
H-agring och transport.
Stegen lagras på plant underlag. Underslag och 
mellanlägg ska placeras exakt ovanför varandra. 
Maximalt fem steg får lagras i varje stuv, och stegen 
måste ha samma radie. Se fig 18.
Använd snarat bandsling vid lyft av såväl en­
staka steg som hel stuv.
Montering.
Börja monteringen på ett fundament med ingjutna 
skarvjärn. Palla stegen till rätt höjd med hjälp av 
brickor. Stämpa varje steg i yttersvängen, och lås 
dem också med en skruvtving så att de ej glider. Se 
fig 19. Det är viktigt att stegen ligger an mot var­
andra på spindeln och vid ytterradien. Diagonal- 
sträva stämpen. Alternativt kan man kila stegen mot 
bockryggar (som iordningsställts av beställaren).
När stegen monterats en våning och planet lagts 
på enligt fig 20 sänks armeringskorgen ned. Arme- 
ringskorgens längd ska vara våningshöjden + 500 mm. 
Om korgen även ska vara armering för spindelförläng­
ningen ökas längden till våningshöjden +1050 mm.
När planet gjuts på platsen bockar man järn i 
plankanten runt armeringskorgen. Fäll också ned en 
XA-bygel i spindeln. Se fig 21. Montera sedan de tre 
översta byglarna i armeringskorgen. Täta skarvarna 
mellan spindelringarna.
Fyll betong genom röret upp till gjutfogen. 
Betongen vibreras lätt. Anslutningen mellan trappa 
och plan igjuts med cementbruk K25. Skarvarna 
mellan stegen fogas med fogbruk.
Ta inte bort stämp eller skruvtvingar, och an­
vänd inte trappan förrän i- och kringgjutningarna 
uppnått erforderlig hållfasthet.
Fig. 20
(Illustrationernas fig.nummer är lika genom alla trapptypers 
monteringsanvisningar.}
Fig. 18
STRÄNGBETONG
STOCKHOLM tel. 08-520660 - HERRLJUNGA tel. 0513-11000

Bilaga 3
11 checklistor
Aktivitet
01 Etablering kontor/bodar
02 Infästning bultgrupp i pelarfundament
03 Gjutfogar i vattentät betong
04 Montering limträstomme
05 Montering av prefab trapplöp/vilplan med färdig yta
06 Fasadmurning
07 Takkupa i befintligt takfall
08 Fönsterbyte
09 Brandtätning i betongbjälklag
10 Reparation av vattenskada i badrum
11 Undertaksmontage
r DATORSTÖDD BEREDNING((c
GILL & HÂMAN
Aktivitet 01 ETABLERING I0HIM/B0DAR
Handlingar
JOBBKORT
Sida: 1
Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobbkortet uppiagt: 89/11/09
ARBETSAM 51 Gemensamma arbeten
BYGGDEL
AHAKOD A3 Etablering arbetsplats
Bilaga/ref. Atg. Ven Utf. Datum
1 Arbetsritningar. [J [J
1 Utdrag ur beskrivning/AHA. D D
3 kalkyl/budget. [] jj
4 Föreskrifter arbetsmiljö/arbetarskydd D D
5 Hontageanvisningar. D Q
6 Produktinformation. O D
_____________________________________  □ □
 ” □ □
Före bygg
7 kontrollera beskrivningens AF-dei (bestallarsynpunkter etc). O O
8 Ta fram bodplatsbehov ur kalkyl, tidplan, UE, SE, D O
9 Vad säger normer/lagar om toa-, dusch-, torkplatser? D D
10 kontorsplatser (egna/UE/SE/hest,). Plats för bygg- och UE-möten? □ O
11 Gör ritning över boduppställningen. D D
12 Lät lagbasen medverka i bodplaneringen, Q D
13 Bodutforsning: kontor/manskap/ev. gemensam matsal D D
14 Ställ containers i botten - lägre gatuhyra för förrid än för kontor. D O
15 Förboka bodar. Diskutera med bodansvarig pä förrådet. D D
16 Eget folk i samma bod - blanda inte! Underlättar för iagbas m.fi. Lj EJ
17 Skall etableringen vara påbyggbar? O D
18 kontoret bör vara avskiljt från arbetsbodarna. D O
19 Enhetligt låssystem på bodar och förråd. D O
REPAB Konsult AB _______ J
r DATORSTÖDD BEREDNING«t
GILL & HÂMAN
JOBBKORT
~\
Sida: 2
Utskriftsdatua: 90/02/09
Aktivitet 01 EIABLERIKG EOHTOR/BODAR
Jobbkortet upplagt: B9/11/09
ARBETSART 51 Genensanna arbeten
BÏGGDEL
AHAkOD A3 Etabiering arbetsplats
20 kontakta brandmyndigheterna vid tät etabiering (spec, i innerstad).
21 Upprätta APD-plan
22 kolla ledningsdragningar. - befintliga och nya.
23 kontrollera anslutn.pkt för vatten/avlopp/el.
24 kontakta konnun on anslutningspunkt är utanför tomtgräns.
25 Ställ bodarna pä nark son ej skall användas.
26 Skall bodarna stå kvar efter slutbesiktning? länk pä ev. återställande.
27 länk pä korta gångavstånd. Se till att gängvägar är lättfraakomliga.
28 kontoret vid entrén - fångar upp besökare, gods u.
29 Vänd kontoret så att platschefen ser arbetsplatsen; leveranser an.
30 Skylta arbetsplatsen noga. Skylta infarter.
31 Finns det tillräckligt ned P-platser?
32 Upplagsplatser, tillfälliga vägar,
33 Hyra natunark? Gatunark? kontakta narkägaren.
34 Annäl telefonabonnemang. Nytt eller flyttning.
35 Se till att VA och el är frame, klart för inkoppling,
36 Se till ha en avgrusad och avvägd plan,
37 Använd bil ned tillräcklig lyftkapacitet - billigare än nobilkran.
38 kontrollera ned föraren att han har rätt lyftredskap. Behövs lyftok?
39 kontrollera on pallning följer ned bodarna.
40 Hur skall städning/handdukshyten ske? Finns tvål /rengöringsmedel hemma?
Bilaga/ref. Atg. Ven Utf. Datun
□ □
□ □ ~.
□ □
o □
□ □ "."
□ □ "...
□ □ "
□ □ ~.
□ □ '
□ □ ".
□ □ "
.." □ □ ”
”3”D D
□ □ ~.
” □ □ “....
□ □ .
□ □ ~..
’. ' □ □ "
□ □ "."
□ ..
□ 0
□ □ "
□ □
Under bygg
V REPAB Konsult AB
r DATORSTÖDD BEREDNING
(({
GILL & HÀMAN
JOBBKORT
'N
Sida: 3
Utskriftsdatuu: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09
Aktivitet 01 ETABLERIHG KOHTOR/BOCAR
ARBETSART 51 Genensamaa arbeten
BYGGDEL
AtfAIOD A3 Etablering arbetsplats
41 Ou det är ett vinterbygge. Isolera direkt. Vârmekabel pi vatten/avlopp.
Bilaga/ref, Atg,
□
□
Ven Otf. Datua
□
□
□ □
Efter bygg
42 □ □
□ □
□ □
JV. REPAB Konsult AB
r DATORSTÖDD BEREDNING
Aktivitet 02 PELARFUHDAKEHT IHÏL. BULTAR
JOBBKORT
'S
Sida: 1
Utskriftsdatua: 90/02/09
Jobbkortet upplagt : 89/11/09
ARBETSART 16 Forasättning
BÏGGDEL 24 Grundkonstruktion
AHAEOD E2.2 Ingjutningsgods
Bilaga/ref. Atg. Ve» Otf. Datum
Handlingar
1 Arbetsritningar.
2 Utdrag nr beskrivning/AHA.
3 kal kyl/budget.
4 Föreskrifter arbetsailjö/arbetarskydd
5 Hontageanvisningar,
6 Produktinforaation.
□ □ 
□ " " " □ 
□ □ 
□ □ 
□ □
□ " j" □
□ □
□ □
Projektering
7 Se till att mittsättningen är till saaaa baslinje.
8 Försök alltid att fi gjnta fast bnltarna i förväg - disk. »ed konstrukt.
□
□
□
□
Före bygg
9 Vilken typ av bnltar passar (buitkorg/U-formad parbult/lösa bultar)?
10 Undersök oi borrade bultar kan vara ett alternativ.
11 kontrollera ve» so» levererar bultarna?
12 Avropa bultgrupperna i tid.
13 Förbered utsättning och utsättningskontroll.
14 Undvik bultar i väggfor». Försök att fä byta till skruvhylsor.
□
□
□
□
□
□
V.
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
REPAB Konsult AB J
DATORSTÖDD BEREDNING---------------------------------- -------------—
JOBBKORT
Sida: 2
Utskriftsdatum: 90/02/09
Aktivitet 02 PELARFUHDAHENT IKIL. BOLIAR
Jobbkortet uppiagt: 89/11/09
ARBETSART 16 Formsättning
BYGGDEL 24 Grundkonstruktion
AHAK0D E2.2 Ingjutningsgods
Bilaga/ref. Åtg, Ve» Utf. Datu»
□ □
" □ □ ~
Under bygg
15 Sätt dit gruppen i rätt tid s.a.p.pä araeringen.
16 Ev. hänges bultgruppen provisoriskt i araeringen. Fixeras senare.
17 Välj aetod för fixering: plywood, vinkeljärnsram e.d.
18 Lösa bultar hängande i mall är ofta en bra lösning,
19 lolva noga, ev. svetsa i araeringen.
20 Skydda gängorna: Plaströr bra. även tape,fett eller hattar.
21 Sätt dit bida suttrarna. Obs! i rätt höjd!
22 lolla bultarnas läge i höjd och sida, (Bra os detta är förberett).
Efter bygg
23 lolla utsättningen direkt efter avslutad gjutning.
24 Lossa «uttrarna dagen efter gjutningen (avlägsnar betongrester!)
25 Hät in bultarna snarast efter det att bottenplattan är gjuten.
26 Slä lan i tid os nägon bult hamnat fel!
27 Väg av en sutter i varje grupp före »ontage. Karkera sed sprayfärg,
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
V. REPAB Konsult AB
r DATORSTÖDD BEREDNING
Aktivitet 03 GJUTFOG I VATTENTÄT BETONG
JOBBKORT
Sida: 1
Utskriftsdatu«: 90/02/09
Joiibkortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 16 Formsättning
BYGGDEL 20 Grund ofördelat
AHAKOD E2.25 Fogband
Handlingar
1 Arbetsritningar.
2 Utdrag ur beskrivning/ANA.
3 la i kyl/budget.
4 Föreskrifter arbetsai1jö/arbetarskydd
5 Hontageanvisningar.
6 Produktinformation,
Biiaga/ref. itg. Ven Utf. Datum
□ □
~ ".^ □ □ ”
. ’ □ □”
’.... . □ □ "
□ □
... □ □ ~
’...~ □ □
"... ' □ □ ~.
Projektering
7 Begränsa gjutfogarnas antal och längd, □ □
□ □
□ □
Inköp
8 Välj foghand förberett för fixering led öglor och häl för entering.
9 löp färdiga anslutningar.
Före bygg
10 kontrollera föreskriven typ på ritning!
11 kontrollera armer ingens läge. Behövs hängande fora?
□
□
□
□
O
□
□
□
□
□
□
□
v. REPAB Konsult AB
DATORSTÖDD BEREDNING ------------------------------------------------------
JOBBKORT
Sida: 2
Utsfcriftsdatua: 90/02/09
Aktivitet 03 GJUTFOG I VATTERTÂT BETOHG
Jobbkortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 16 Fortsättning
BYGGDEL 20 Grund ofördelat
AHAÎ0D E2.25 Fogband
Bilaga/ref. Atg. Ven Utf. Datum
□ □
’ ^  " □ □ "
Under bygg
12 länk pä funktionen (att omöj1iggöra vatteninträngning genom gjutfogen).
13 Prefabricera i hög omfattning. Använd rätt svetsverktyg!
14 Granska kritiskt gjutfogarnas läge, Skarva pä "enkla' ställen.
15 Avstängaren skall fungera tillsammans med fogband och armering.
16 Horisontella fogband vill gärna doppa ned och bilda fickor. Bind upp!
17 Skydda vid gjutning. Vik in bandet i förtagningen?
18 Spika inte i fogbandet!
19 Se till att formreglarna är fasade för att underlätta rivningen.
20 Försiktig gjutning, noggrann vibrering - undvik råtthål.
21 Använd stenmax 16 am i "första skiftet" för god anliggning.
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Efter bygg
22 Avlägsna allt betongspill före nästa gjutning. (Helst omedelbart).
23 Försiktig rivning. Var noga med att betongen har tillräcklig hållfasthet
24 kontrollera att fogbandet år helt innan nästa motgjutning.
25 kontrollera att skarvarna år hela.
□ D
□ 77 □
□ □
□ □□ 777D
□ □
v. REPAB Konsult AB J
DATORSTÖDD BEREDNING --------------------------------------------------
JOBBKORT
Sida: 1
Utskriftsdatum: 90/02/09
Aktivitet 04 MONTERING LIMTRÄ
Jobbkortet upplagt : 89/11/09
ARBETSART 20 Elementarbeten
BÏGGDEL 30 Stomme ofördelat
AMAKOD 06.2 Konstruktioner av 1imträelemen
Bilaga/ref. Atg, Ve» Utf. Baton
Handlingar
1 Arbetsritningar. □ □
2 Utdrag nr beskrivning/AHA. □ □
3 lalkyl/budget. □ □
4 Föreskrifter arbetsai1jö/arbetarskydd □ □
5 Hontageanvisningar. □ □
6 Produktinformation. □ □
□ □
□ □
Projektering
7 Skall nlgon del av konstruktionen brandskyddas? Upplagen? □ □
□ □
□ □
Inköp
8 Tänk p4 leveranstiderna! 0 □
9 Beståm leveransordning. □ □
10 Köp inplastat! □ □
11 Se til! att fi en bra och tydlig godsmärkning. □ □
12 Häitagningar utföres bist pi fabriken! □ □
V REPAB Konsult AB
DATORSTÖDD BEREDNING
Aktivitet Oi KOSTERIHG LIMTRÄ
JOBBKORT
Sida: 2
Utskriftsdatiim: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 20 El ementarbeten
BÏGGDEL 30 Stomme ofördelat
AHAKOD 06.2 Konstruktioner av limträelemen
Bilaga/ref. Atg. Vea
□
Utf. Datua
□
□ □
Före bygg
13 Kontrollera handlingarna! - nätt, håltagningar ««. □ 0
14 Ordna led upplagsplats. □ □
15 Leveranskontroi1 - märkning, skador, mätt m. □ □
16 Hur lyfta? Mobi 1 /fast kran? □ □
17 Lyftredskap: Stroppar/lyftband e.d. - ej kätting! □ □
18 Välj arbetsställning - arbetarskydd! □ □
19 Kontrollera utsättningen, pelarfästen, upplag etc. □ □
20 Hur förankra? Finns allt infästningsuaterlal pä plats? □ □
□ □
□ □
Under bygg
21 Instruera personalen. □ □
22 Hontera beslag an pä «arken. □ □
23 Glöa inte att staga pelare/baikar provisoriskt! □ □
24 Använd mallar vid borrning - ioda noggrannt! □ □
25 Undvik att såga. Använd fintandad säg! □ □
□ □
□ □
Efter bygg
V REPAB Konsult AB J
r DATORSTÖDD BEREDNING
Aktivitet 04 «0HTERIHG LIHTRÄ
JOBBKORT
Sida: 3
Utskriftsdatun: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 20 Elementarbeten
BYGGDEL 30 Stome ofördelat
AHAKOD 06,2 konstruktioner av iinträelenen
26 konplettera skyddstäckningen.
Bilaga/ref. Atg. Ven Utf. Datun
□ □
”... ' ' □ □ ~."...
^ .. □ □ .
V REPAB Konsult AB
r DATORSTÖDD BEREDNING
Aktivitet 05
JOBBKORT
Sida: 1
Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09
KOSI. TRAPPOR/VILPLAN HED FÄRDIG ÏTA
ARBETSART 20 Elementarbeten
BÏGGDEL 36 Trappor, hisschakt
AMAKOD 16.13 Trappor av betong
Handlingar
Bilaga/ref. Atg. Vem Utf. Datum
1 Arbetsritningar. □ 0
2 Utdrag ur beskrivning/AHA. □ □
3 kalkyl/budget. □ □
4 Föreskrifter arbetsmi1jö/arbetarskydd □ □
5 Hontageanvisningar. □ □
6 Produktinformation. □ □
□ □
□ □
Inköp
7 Är tillverkaren godkänd? □ □
8 Tänk pl den 1Anga leveranstiden! □ □
9'Skall montaget köoas av UE? □ □
□ □
□ □
Före bygg
10 Ritningskontroll - mått, vikter etc. □ □
11 Skall trapporna nyttjas för kommunikation under stomekedet? □ □
12 Gir trappan att montera i efterhand? Ev. miste montaget följa stommen. □ □
13 Undersök alternativ - platsbygge? □ □
H Kontera om möjligt efter den platsgj. stommen. Btgspil! gir ej att undv. □ □
15 Leveranskontroll - märkning, skador, mitt ma □ □
V
REPAB Konsult AB )
DATORSTÖDD BEREDNING
JOBBKORT
Sida: 2
Utskriftsdatun: 90/02/09
Aktivitet 05 KOHI. TRAPPOR/VILPLAN HED FÄRDIG ÏTA
Jobbkortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 20 Elementarbeten
BYG6DEL 36 Trappor, hisschakt
AHAKOD X6.13 Trappor av betong
16 Är utrymmet tillräckligt för att lyfta in trapporna? Behövs »ontagehäl?
17 Utsättning klar? Vilplanshöjder, centrumiinjer, lodlinjer.
18 Kolla ursparingar, ingjutningsgods.
19 Lyftanordningar? Ok, kätting, wirelängor etc.
20 Konteringsstämp, paliningsbrickor?
Bilaga/ref. Atg. Ve®
□
Utf. Datu«
□
Bild 5:1 D □
□ □
□ □
□ □
21 Se till att trapphusväggarna är filtade och klara före montage. □ □
□ □
□ □
Under bygg
22 Hasonite pä trapphusavstängaren ger indragen bjälklagskant - putsas! □ □
23 Radiokontakt vid montaget? Bild 5:2 0 □
24 Hödsäkra omedelbart - stäng t ögla. Gjut fast snarast. □ □
□ □
□ □
Efter bygg
25 Hontera skyddsräcken omedelbart!
26 Skydda ytan! - Tretex + masonite (tejpa över nosen). Ev. fet lösning?
27 Använd ej kontaktiim - aissfärgar!
28 Olycksfallsrisk vid lösa trappbeklädnader.
29 Ve« skall laga ev. trappskador? Egen personal/UE. OBS leveranstider!
Bild 5:3 Q □
□ □
□ □
Bild 5:4 0 □
□ □
□ □
□ □
V______________________________________________________________ REPAB Konsult AB _______ J
DATORSTÖDD BEREDNING
V JOBBKORT Sida: 1
Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 69/11/09
Aktivitet 06 FASADHURHIHG
ARBETSART 21 liurningsarbeten
BYGGDE 53 Fasadbeklädnad
ABAÎ0D Ft.2 Väggar av tegel
Inköp
Före bygg
15 Välj bruk efter metod. Förpackningsstorlek?
□
□
Handlingar
Bilaga/ref. Stg, Vem Utf. Datum
1 Arbetsritningar, □ □
2 Utdrag ur beskrivning/AÄA. □ □
3 kalkyl/budget. □ □
4 Föreskrifter arbetsmiljö/arbetarskydd □ □
5 Hontageanvisningar. □ □
6 Produktinformation. □ □
□ □
□
7 Skall vi köpa murningen på entreprenad? □ □
8 Leveranstid på tegelbalkar? Platsbyggda balkar kräver fulltegel! □ □
9 kontrollera kulörer. Ställs speciella krav på bränningen? □ □
10 Erfordras färgat bruk? □ □
11 Armering? Obs rostfritt! Bistil? □ □
12 Behövs sågad sten? □ □
13 Främling: Typ, antal, typgodkännande. □ □
14 Upprätta leveransplan, □ □
□ □
□ □
□
REPAB Konsult AB
DATORSTÖDD BEREDNING
JOBBKORT Sida: 2
(Jtskriftsdatum: 90/02/09
Aktivitet 06 FASADMURHING
Jobbkortet upplagt : 89/11/09
ARBETSART 21 Hurningsarbeten
BYGGDEL 53 Fasadbeklädnad
AHAEOD F4.2 Väggar av tegel
16 Vilken typ av nurförband?
17 Fogtyper. Dil.fogar - avstånd?
18 Hurningsföljd - tänk på markarbeten!
19 Ställningstyp? Hur skall ställningen förankras?
20 Vem skail bygga/bygga o« ställningen? Viktigt vid DE.
21 Behövs ett väderskydd till ställningen?
22 Vinter: Ljus, värme, frostskydd, varmvatten.
23 Biandartyp?
24 Automatblandare?: Arbetsmiljö, ergonomi, storförp., exakt blandning.
25 Blandarplacering? Rengöring, lyft ma
26 Skall vi pumpa bruket?
27 Transporter: hiss, kran, tegeilossning, upplag, tegelkärror.
28 Finns brukskärror, bruksbaijor, slevar mm?
Under bygg
Bilaga/ref, Atg. Vem Utf. Datum
□ □ _
^...... ’ □ □ "
□ □
. □ □
□ □
□ □ "
□ Q
.” □ □
.....’ □ □".“
.... *...... ’ □ □ ” .
□ □
□ □
.... . □ □ .
’. ’ □ □ "
29 Kontr. skiftgängen hela vägen. Tänk på öppningar och låsta böjder. Läkt!
30 Sockelanslutning? HerabranisoIering, ev. sänk sockeln.
31 Ventilationsöppningar vid sockel? Insektsnåt?
32 Var noggrann med luftspalten!
33 Täck murstöten med bräda e.d. vid varje uppehåll - avvisar regn och snö.
34 Skall vi lägga cementbruksavjämning för fönsterfall?
35 Hura in fästbleck för infästn. av fönsterblecket? Lyssna med piätentr.
36 Tänk på täckning av upplaoen.V_____________ _ ____________________
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
REPAB Konsult AB J
DATORSTÖDD BEREDNINGr
Aktivitet 06 FASADMURKING
'A
JOBBKORT
Side: 3
Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 21 liurningsarbeten
BYGGDEL 53 Fasadbeklädnad
AHAIOD F4.2 Väggar av tegel
Bilaga/ref. Atg. Ve»
□
Utf. Datun
□
□ □
Efter bygg
37 Hur skyddas färdigt aurverk? □ □
□ □
□ □
V.
REPAB Konsult AB J
r DATORSTÖDD BEREDNING
JOBBKORT
\
Sida: 1
Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 69/11/09
ARBETS API 24 Träarbeten
Aktivitet 07 TAKÏUPA I BEF. TAKFALL
BYGGDEL
AMAK0D
45 öppningskoapl., takluckor
Bilaga/ref. Atg. Ve» Utf. Datu»
Handlingar
1 Arbetsritningar.
2 Utdrag ur beskrivning/ABA.
3 Kalkyl/budget.
0 □
□ □
□ □
□ □4 Föreskrifter arbetsni 1 jö/arbetarskydd
5 Hontageanvisningar. □ □
□ □6 Produktinformation.
□ □
□ □
Projektering
7 Försök att placera kuporna mellan takstolarna - päverka projekteringen!
8 Disk. anslutning mot bef. tak »ed konstruktör (och plätentreprenör).
□ □
□ □
□ □
□ □
Inköp
9 Färgsättning? Specialfärger »edför förlängd leveranstid. □ □
□ □
□ □
Före bygg
10 Vilka awäjtlingar behövs?
11 3 alternativ: platsbygge, bygga pä aarken, köpa färdig.
V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
□ □
□ □
REPAB Konsult AB J
DATORSTÖDD BEREDNING
JOBBKORT
Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09
Aktivitet 07 TAKÏUPA I BEF. TAIFALL
ARBETSART 24 Träarbeten
BÏSGDEL 45 öppningskompl., takluckor
AKAÏ0D
12 Bestäm prefaBriceringsgrad - gör provaontage 0« möjiigt.
13 Hur hantera prefabkupor? Lyftanordningar u.
14 Väderskydd vid montaget?
15 Ställningstyp?
16 Bur utföres erforderliga håltagningar?
17 Avvattna, gärna sed skottränna.
Bilaga/ref, Atg. Ven Utf. Datu»
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 
j
□ □ 1 1 1 1 1 1 1 1
Under bygg
□ □18
□ □□□
11111111t11111111111111111111111
Efter bygg
□ □19
□ □
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 □ □
V
REPAB Konsult AB
DATORSTÖDD BEREDNING
Aktivitet 08 FÖNSTERBYTE
"\
JOBBKORT sila: !
Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobiikortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 23 Dörrar och fönster
BÏGGDEL 55 Fönster, dörrar, partier, port
AHAKOD 12.1 Fönster,-dörrar,-partier, glas
Handlingar
Bilaga/ref, Atg, Vem Utf. Datum
1 Arbetsritningar. □ □
2 Utdrag ur beskrivning/AHA. □ □
3 Kalkyl/budget. □ □
4 Föreskrifter arbetsailjö/arbetarskydd □ □
5 Hontageanvisningar. □ □
6 Produkt informat i on. □ □
□ □
□ □
Inköp
7 Tänk pA leveranstiderna! □ □
□ □
□ □
Före bygg
8 Upprätta noggrann tidplan. Informera samtliga (särskilt de inneboende)! 0 □
9 »ättagning - ta till extra ställplats! Ta diagonaimått! □ □
10 Fönster som ser likadana ut är inte alltid lika - mät samtliga! □ □
11 Han kan notera direkt på en mittsticka. □ □
12 Evarboende i lägenheten? □ □
13 Skall smygar och/eller fönsterbänkar bevaras? □ □
14 Ivarsittande karm? □ □
15 Noggrann leveranskontroll! Härkning, mått, glas etc. □ □
V JREPAB Konsult AB
DATORSTÖDD BEREDNING
Aktivitet 08 FÖNSTERBYTE
"\
JOBBKORT sida: 2
Utskriftsdatum: 90/02/09
JobbKortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 23 Dörrar och fönster
BYGGDEL 55 Fönster, dörrar, partier, port
AKAEOD Ï2.1 Fönster,-dörrar,-partier, glas
16 Arbeta inifrån eller utifrån?
Bilaga/ref. itg, Ven
□
Utf. Datun
□
17 Vilken typ av ställning skal! vi använda? Hur förankrar vi den? □ □
18 Tänk på skydd för trottoaren. Inbyggnad? □ □
19 Invändigt skydd? □ □
20 Transporter - hiss/kran, fönsterkärra, □ □
21 Förråd - Container? □ □
22 Stjälpa ner karn och båge i container? □ □
23 Rivningsnetod? Såga av karn ned "Tigersåg"? □ □
24 Hontagesått? □ □
25 Att skunta fast fönstret kan vara ett alternativ? Bör dock utredas noga! □ □
26 Infästning/drevning/diff.tätning/plåtbeslag? □ □
27 Fästnaterial franne? □ □
□ □
□ □
Under bygg
28 Börja byta uppifrån. Hinskar skaderisk på nynonterade fönster. □ □
29 Var vaksan för väggens kondition - röta? □ □
□ □
□ □
Efter bygg
30 □ □
JREPAB Konsult AB
r DATORSTÖDD BEREDNING
JOBBKORT
N
Sida: 1
Utskriftsdatua: 90/02/09
Aktivitet 09 BRAHDTÂTHIHG I BETOHGBJÂULAG
Jobbkortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 18 Betongarbeten
BYGGDEL 34 Bjälklag, balkar
AHAK0D El.7 Formar för kanaler
Bilaga/ref. Atg. Vei Utf. Datum
Handlingar
1 Arbetsrltningar.
2 Utdrag ur beskrivning/AMA.
3 ïalkyl/budget.
4 Föreskrifter arbetsmiljö/arbetarskydd
5 Montageanvisningar.
6 Produktinformation.
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ ” □ 
□ □
Projektering
7 PAverka projekteringen att ta till erf. utrymmen.
8 Vilka brandkrav gäller? kontakta brandmyndigheterna.
9 Schaktritningar bör göras för varje plan!
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
Inköp
10 Se till att VS, Vent och El ritar schaktritn. i skala! OBS isoleringen!
11 Iräv häitagningsritningar av UE/SE!
12 Se till att UE/SE sätter ut sina ursparingar själva!
□ □
□ □
□ □
V REPAB Konsult AB J
r DATORSTÖDD BEREDNING
JOBBKORT
"\
Sida: 2
Utskriftsdatum: 90/02/09
Aktivitet 09 BRAHDIÄIKIHG I BETOHGBJÄLKLAG
Jobbkortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 18 Betongarbeten
BYGGDEL 34 Bjälklag, balkar
AHAKOD El.7 Fornar för kanaler
Bilaga/ref. Atg. Ven
□
Utf. Datun
□
□ □
Under bygg
13 Svårt att forna i efterhand! □ □
14 Formsätt före kanaldragning - ta häl! □ □
15 Ivarsittande for» (t.ex, aluminium), hiltagning vid »ontage. □ □
16 Forsa ned markskiva, ta häl och gjut sedan ned brandklassad nassa. □ □
17 Forna »ed gipsskiva, gjut ned cenentbunden leca. Ev. finsats ovanpå! □ □
18 Son forn kan också färdiga plåtar ned förupptagna häl användas. □ □
19 lan arneringen löpa igeno» ursparingen? Klipp och bocka erf. vid nontage □ □
20 Ev. förtagning i valvkant - sträckmetall? □ □
21 Vattenrör av plast rör sig! Lägg ett glidskikt av tape utanpå. □ □
□ □
□ □
Efter bygg
22 Riv forien! □ □
□ □
□ □
JV REPAB Konsult AB
DATORSTÖDD BEREDNING ~\
JOBBKORT sida: l
Utskriftsdatura: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09
Aktivitet 10 REPARATION AV VATTENSKADA 1 VATRUH
ARBETSART 27 Fuktisolering
BYGGDEL 70 Invändiga ytskikt
AHAKOD 83 Skikt av beläggningsvaror
Handlingar
Bilaga/ref. Atg. Vem Utf. Datum
1 Arbetsritningar. □ □
2 Utdrag ur beskrivning/AMA. □ □
3 ïalkyl/budget. □ □
4 Föreskrifter arbetsai1jö/arbetarskydd □ □
5 Hontageanvisningar. □ □
6 Produktinfonation. □ □
□ □
□ □
Inköp
7 Avtala «ed några UE. Geografisk spridning. □ □
8 Hinisera kontakter mellan kund och UE (raAlare, raattläggare, rörmokare). □ □
9 Byggarb.ledaren har materiaiprover med sig för snabh beställning. □ □
10 Byggaren bör vara samordnare! □ □
□ □
□ □
Före bygg
11 Friskriv er frän olämpliga utföranden genom skriftligt avtal! □ □
12 Gör en realistisk tidplan och informera samtliga berörda. □ □
V REPAB Konsult ÂB
DATORSTÖDD BEREDNING ~\
JOBBKORT Sida: 2
lltskriftsdatua: 90/02/09
Aktivitet 10 REPARATIOR AV VATTEHSÏADA I VÄIRUH
Jobbkortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 27 Fuktisolering
BYGGDEL 70 Invåndiga ytskikt
AHAE0D Q3 Skikt av beläggningsvaror
Bilaga/ref. Atg. Ve* Uti. Datui
_______  □_ O
’ □ u”
Under Bygg
13 Uttorkning ned avfuktare - avgränsa noga: stäng ventiler, plasta in.
H kontrollera fuktgränsen aed fuktlätare.
15 la bort allt vitt material.
16 Undersök ev. rötskador. Byt skadade partier!
17 (fät upp erf. material redan vid rivningen.
18 Lät sanna gubbe soi river och mäter även reparera badrummet.
19 Efter uttorkning sprutas mot lögel och skadesinsekter. Anticimex.
20 Lät stå (minst ett) helst tvä dygn efter saneringen.
21 Täck in skadestället. Häll rent och snyggt, Städa varje kväll,
22 Visa hänsyn not de boende.
23 Återställandet miste vara väl förberett.
24 Ordentligt fall. Ev. fräs ur golvbjälkarna 22 m för lägre spinskiva.
25 Använd golvbrunnen Secur!
26 Inga utvänd. rör eller tvilkoppar vid duschplats - punkterar tätskiktet!
27 Dra utanpiiiggande vattenrör vid takvinkeln.
28 Rikligt ned silikon i infästningar,
29 Använd sanitetssilikon!
30 Eronade kopparrör behöver ej mälas.
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
JV REPAB Konsult AB
DATORSTÖDD BEREDNING
Aktivitet 10
JOBBKORT Sida: 3
ütskriftsdatui: 90/02/09
REPARATION AV VATTENSKADA I VATRUN
Jobbkortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 27 Fuktisolering
BYGGDEL 70 Invändiga ytskikt
ABAKOD Q3 Skikt av beläggningsvaror
Bilaga/ref. Atg. Ven Utf. Datwi
□ □ ____
... ........” □ □ ”
Efter bygg
31 Byggaren har garantiansvar även för anlitade UE, (Vid TE och GE) _ _ _ _ _ _  LJ _ _ _ _ _
□ □
□ □
V. REPAB Konsult AB
«a DATORSTÖDD BEREDNINGJOBBKORT
GILL & HÀMAN
Sida: 1
Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobbkortet upplagt : 89/11/09
ARBETSART 37 
BTGGDEL 74
Undertakssoatage 
Ytskikt tak, undertak
Aktivitet 11 UHDERTAKSHOHTAGE AHAkOD GB,6 Undertak
Bilaga/ref. Åtg. Vem Utf. Datum
Handlingar
1 Arbetsritningar. □ 0
2 Utdrag ur beskrivning/AHA. □ □
3 kalkyl/budget. □ □
4 Föreskrifter arbetsrai1jö/arbetarskydd □ □
5 Montageanvisningar. □ □
6 Produktinformation. □ □
□ □
□ □
Projektering
7 Är undertaket avsett för aktuell belysning? □ □
8 Skall belysning och undertak integreras? □ □
9 Skall det milas ovan undertak (väggar/tak)? □ □
10 la ut lägsta punkt m.a.p. VS, Vent, El mm - kolla mot ritning. □ □
11 Rita tvärsektioner vid tränga avsnitt Bild 11:2 D □
12 Pendelavständ (hållfasthet)? □ □
□ □
□ □
Inköp
13 Skall vi montera med egen personal/köpa underentreprenad? □ □
14 Hältagningar - Vent, VS, El, Tele, Data. □ □
V. REPAB Konsult AB
r DATORSTÖDD BEREDNING
<K
GILL & HÂMAN
JOBBKORT
'N
Sida: 2
Utskriftsdatvm: 90/02/09
Aktivitet 11 UHDERTAXSHONTASE
Jobbkortet upplagt; B9/11/09
ARBETSAM 37 Undertaksmontage
BYGGDEL 74 Ytskikt tak, undertak
AHAÎOD G8.6 Undertak
Bilaga/ref. Atg. Vem Utf. Datum
□ □
..".. . □ □ .....
Före bygg
15 Upprätta särskild tidplan för undertaksarbeten. Spec, korridorer!
16 Se till att alla fär tillräcklig tid i tidplanen. Slö» ej tele och data!
17 Starta »ed biutrymmena, avsluta »ed korridorerna!
18 Kila korridorväggarna tidigt,
19 Vid systemundertak bör pendlarna sättas före installationerna.
20 Lämpligt att montera undertak före »attläggning (nedsmutsning).
21 Bur fästa pendlarna - Skjuta, borra, spika?
22 Vilken typ av pendel skall vi använda (ekonomi)?
23 Välj lämplig stillningstyp. RulIställning/fast ställning?
24 Hur skall vi väga av? - vattenslang, avvägningsinstrument, laser?
_ □ 
Bild 11:1 Q 
□
.... ’ O
..... □
^........... ~ □
.........." □
’ □
Bild 11:3 O 
□
................. ~ " □
... ...... "........ ’ □
Under bygg
25 Se till att montörerna alltid har rena (vita) handskar.
26 Dela upp montaget i bärverk och plattor.
27 Samma bredd pä rutorna vid anslutande väggar (vid mindre rum)!
28 Erf. förstärkningar - armaturer, insp. luckor, beträdbara landgångar?
29 Vilka inspektionsluckor behövs - typ, storlek, antal, infästning?
30 Se till att skyltning av ventiler etc. är utförd innan plattorna lägges.
Bild 11:4_ O 
’ □
”.............□
^ ..... ’ □
.II ." D
Bild 11:5 O
V
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
REPAB Konsult AB
da DATORSTÖDD BEREDNINGJOBBKORT
GILL & HÂMAN
Sida: 3
Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09
Aktivitet 11 ÜSDERTAÏSHORTAGE
ARBETSART
BYGGDEL
AMAKOD
37 Undertaksiontage
74 Ytskikt tak, undertak
G8.6 Undertak
Bilaga/ref. Atg, Vem
□
iltf. Datum
□
□ □
Efter bygg
31 Rengöring - städning. 0 □
32 Har rengör vi nedsmutsade plattor? □ □
□ □
□ □
REPAB Konsult AB
Projekt nr: 975
BILAGA. 4
f- DATORSTÖDD BEREDNING---------------------------------------------------- --------- "s
Bygge: .....................................................................................................................
Namn: .....................................................................................................................
Datum: ............................................................Befattning:.....................................
Antal år i yrket < 5 år □ 5-15 år □ > 15 år □
2. SYNPUNKTER PÅ DATORSTÖDD 
BEREDNING
Göteborg 1989-10-27
REP AB Konsult AB Anders Nilsson
S:t Pauligatan 6 Leif Sundsvik
416 60 GÖTEBORG 
Tel. 031 -84 04 10
V REP AB Konsult AB
DATORSTÖDD BEREDNING/ "\
A. UPPLEVELSER
Al. Hur upplevde Du använd­
ningen av jobbkorten?
Mycket Medel
negativt
- - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - 1 i L
Mycket
positivt
i
Varför tycker Du så?
A2. Vilken påverkan kan jobb- Mycket Medel Mycket
korten ha på Ditt arbete? dällgt bra
i- - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - 1 i i i
Varför bedömer Du det så?
A3. Vad säger Du rent allmänt 
om idén med erfarenhets- 
återvinning med hjälp av 
jobbkort?
Mycket Medel Mycket
dåligt bra
--------------1--------------1--------------1 i i i i
Varför tycker du så?
V.
REPAB Konsult AB J
DATORSTÖDD BEREDNINGr
B. SVÅRIGHETER
Ser Du några svårigheter med användningen av jobbkort?
C. NYTTA
Ser Du någon nytta med användningen av jobbkort?
För vem kan det vara till nytta?
För vilka typer av jobb?
JV REP AB Konsult AB
- NUVARANDE METODER FÖR BEREDNING -----------------------------------------------------------
D. UTVECKLING
Anser Du att idén med DATORSTÖDD BEREDNING OCH JOBBKORT 
bör utvecklas vidare
□ nej □ ja
Varför tycker Du det?
Om idén skall utvecklas vidare vad är det då som arbetet skall koncentre­
ras på?
Är Du i så fall intresserad av att medverka?
□ nej □ ja
Övriga synpunkter
V
REP AB Konsult AB
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